

10.6 Pagamentos: export, seed e testes — status de entrega (fechamento da sprint 10)

Bloco 10.6 Pagamentos: export, seed e testes · Sprint 10 — Financeiro: Pagamentos · Data: 2026-09-30 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado. O bloco entrega o export XLSX dos pagamentos, o seed das três origens (adiantado no 10.1) e o roteiro por perfil. A rodada de fechamento passou nas sete camadas do plano numa rodada só, sem variável manual, e fecha a sprint 10.

A validação achou **um bug real**, do 10.1: mudar a origem, a forma, a obra ou o período, ou digitar na busca da listagem de pagamentos levava a pessoa para a listagem de **notas fiscais**. O componente de filtros foi copiado do das NFs com o caminho fixo. A URL digitada funcionava, e por isso o runtime passou; quem pegou foi o passo 38 do navegador, que filtra pelo select. Corrigido em `pagamentos/filters.tsx`.

1. As três atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Route <code>/api/export/pagamentos</code>	<code>src/app/api/export/pagamentos/route.ts</code> : data, obra, origem, documento, forma, valor (com a linha de total), observação e se tem comprovante; os filtros da tela no cabeçalho. Perfis do layout de <code>/financeiro</code> (admin, financeiro, visualizador); os outros levam 403. O botão "Exportar XLSX" fica na listagem. Os filtros saíram para <code>pagamentos/filtro.ts</code> , usado pela página, pelo totalizador e pelo export: o total da planilha é o do topo da tela por construção, e não por cópia, como era no 9.6
<code>seed_pagamentos.sql</code> cobrindo as três origens	Adiantado no 10.1 e aplicado em gc-dev: 3 de NF (do seed da sprint 9), 1 de acordo (a parcela 1 do SEED-AC-001, paga pelo trigger) e 2 avulsos, em 6 formas (ver <code>10.1-status-entrega.md</code> , seção 3)
Roteiro de teste nos perfis admin, financeiro e visualizador	O plano exercita os três perfis em todas as telas e ações da sprint (tabela abaixo), e mais comercial, produção e medição nas recusas

1.1 O roteiro por perfil

O QUE	ADMIN	FINANCEIRO	VISUALIZADOR
Ver a listagem, o totalizador e as abas	sim	sim	sim

O QUE	ADMIN	FINANCEIRO	VISUALIZADOR
Exportar	sim	sim	sim
Registrar pagamento (listagem e NF)	sim	sim	não: sem botão, <code>/novo</code> leva 307, a action recusa
Anexar e substituir comprovante	sim	sim	não: sem botão, a action recusa
Ver o comprovante	sim	sim	sim
Estornar	sim	não: sem botão, a action recusa	não

Comercial e produção nem entram em `/financeiro` (307) e levam 403 no export; comercial, produção e medição são recusados pelas actions.

2. Validação de fechamento da sprint 10

Preparação: `gc-dev` `ACTIVE_HEALTHY` ; os seeds `seed_notas_fiscais.sql` , `seed_automacao.sql` e `seed_pagamentos.sql` aplicados; nenhuma migration na sprint. A rodada usou só `caffeinate -i npm run validar` : porta 9333, IPv4, a checagem de sobras e o receptor do n8n já vêm do `validar.sh` (correções de 2026-09-30, `docs/tecnicos/plano-validacao.md`).

CAMADA	RODADA FINAL (2026-09-30)
sobras	nenhuma em gc-dev
estático	limpo (<code>tsc</code> + <code>next lint</code>)
unitário	336 casos
build	54 rotas , iguais à baseline (a sprint acrescentou <code>/financeiro/pagamentos</code> , <code>/novo</code> e <code>/api/export/pagamentos</code>)
runtime	213/213 rotas
dados	48/48 checagens , nenhuma sem registro
escrita	444/444 passos
navegador	192/192 passos

Só da sprint 10, dentro desses números:

CAMADA	SPRINT 10
unitário	<code>pagamentos.test.ts</code> (5), <code>pagamentos-form.test.ts</code> (8) e <code>pagamento-comprovante.test.ts</code> (5): 18 casos

CAMADA	SPRINT 10
runtime	31 rotas: 10.1 13, 10.2 6, 10.3 6, 10.4 4, 10.6 2; e 1 rota do 9.3 ajustada (a aba Pagamentos deixou de ser placeholder)
dados	5 checagens (10.1 2, 10.2 3), com <code>exigeSeed</code> ; e 2 ajustadas (o detalhe da NF e a listagem com <code>anexo</code>)
escrita	22 passos: 10.2 7, 10.3 5, 10.4 5, 10.6 4, e a limpeza com a SEED-NF-001 de volta a emitida
navegador	16 checagens , passos 38 a 41, com os screenshots <code>38-pagamentos-listagem.png</code> , <code>39-pagamento-aviso.png</code> , <code>40-estorno-dialogo.png</code> e <code>41-pagamento-comprovante.png</code> ; e o passo 35 (9.3) ajustado
prova no banco (10.5)	18/18 , <code>supabase/prova_cascata_pagamentos.sql</code> , numa transação desfeita

2.1 Rodadas até a limpa

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
1	runtime, 10 rotas	As expectativas de valor que escrevi no plano usavam espaço comum em "R\$ 1.850,00"; o <code>Intl</code> da tela usa espaço não separável (U+00A0), como as checagens antigas já tinham	As 10 expectativas corrigidas. Erro do plano, não da tela
2	escrita, 442/444	As duas checagens do total do export liam o resultado da linha TOTAL, que é uma fórmula <code>SUM</code> sem valor calculado	A checagem passou a conferir a fórmula cobrindo as linhas e a somar as linhas. Erro do plano
3	navegador, passo 38	Bug do 10.1: os filtros da listagem de pagamentos levavam para <code>/financeiro/notas-fiscais</code> (caminho fixo, copiado do componente das NFs)	<code>filters.tsx</code> corrigido; conferido no navegador (origem e busca ficam em <code>/financeiro/pagamentos</code>)
4	—	—	as sete camadas passam

3. A sprint 10 inteira

BLOCO	O QUE ENTREGOU
10.1	Listagem de pagamentos com as três origens, a coluna Documento, busca, filtros e o totalizador do filtrado; abas Notas fiscais Pagamentos
10.2	Formulário de registro com as três combinações de <code>pagamento_vinculo_consistente</code> , o saldo e o aviso de excesso
10.3	Baixa rápida a partir da NF (origem, nota e saldo preenchidos), a aba Pagamentos da NF e o estorno (só admin)

BLOCO	O QUE ENTREGOU
10.4	Comprovante (anexar, ver, substituir) no bucket <code>anexos</code> , e o estorno na listagem, levando o arquivo junto
10.5	A cascata de status provada no banco, 18/18, sem divergência
10.6	Export XLSX com os filtros compartilhados, o roteiro por perfil e a rodada de fechamento

4. O que não foi validado

- **Conferência visual**, que ninguém fez: a listagem (8 colunas para o admin), o formulário e a faixa de aviso, a aba Pagamentos da NF e os diálogos, no desktop e em 390px. Os screenshots `38-*` a `41-*` estão em `/tmp/gc-validacao/shots` (temporário) e não foram abertos.
- **O XLSX exportado** não foi aberto no Excel: a validação confere as linhas, o filtro no cabeçalho e a fórmula do total, não a formatação.
- **Teste no celular**: a cargo do Breno.
- **O atalho de baixa pela parcela** (`?parcela=`) está pronto, mas o botão depende da tela da parcela, da sprint 11.
- **Pagamento em parcela cancelada** é recusado pela action, não pelo banco (10.5, seção 3).
- Comprovante antigo pode sobrar no bucket quando quem substitui não é o dono nem o admin (10.4, seção 2).

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration na sprint 10. `seed_pagamentos.sql` é dado de teste e não vai para prod. Antes de operar pagamentos em prod, vale rodar lá a prova `supabase/prova_cascata_pagamentos.sql` (ela desfaz tudo, mas escreve no banco, e gc-prod está fora do escopo deste trabalho).

6. Depois do fechamento (2026-09-30): as duas pendências do banco resolvidas

A pedido do Breno, as duas pendências da seção 4 que dependiam do banco foram resolvidas pela migration `20260930200000_pagamento_parcela_cancelada_e_comprovante.sql` (035), aplicada em gc-dev. O fechamento da sprint continua como está acima.

PENDÊNCIA	CORREÇÃO
Pagamento em parcela cancelada era recusado só pela action (10.5, seção 3)	Trigger <code>pagamento_recusa_parcela_cancelada</code> , igual ao da NF cancelada (9.4): o banco recusa com <code>pagamento_parcela_cancelada</code> . A action continua recusando antes, com a mesma mensagem, e <code>mensagemDeErroPagamento</code> traduz o erro do banco

PENDÊNCIA	CORREÇÃO
Comprovante antigo sobrava no bucket quando quem substituía não era o dono nem o admin (10.4, seção 2)	Policy "Anexos: financeiro exclui comprovante de pagamento": no bucket <code>anexos</code> , admin e financeiro apagam o que está em <code>{empresa}/{obra}/pagamentos/</code> , de qualquer um da empresa; os outros anexos seguem com a regra de antes (admin ou dono)

Provas, em gc-dev:

- `supabase/prova_cascata_pagamentos.sql` : **18/18**. O passo 17 passou de "o banco aceita" a "recusado com `pagamento_parcela_cancelada`", e o status fica".
- A policy: com sessões reais, o financeiro apagou o comprovante que o admin subiu em `pagamentos/`, e **não** apagou o anexo do admin fora dessa pasta. Os arquivos da prova foram removidos.

Plano de validação, estendido e não rodado (a sprint 11 está no meio; roda no fechamento dela): a escrita ganhou 2 passos. Um confere que a parcela cancelada (a 3 do SEED-AC-004, do `seed_acordos.sql`) é recusada pela action e direto no banco. O outro confere que o financeiro substitui o comprovante do admin e o antigo sai do bucket. Unitário: `pagamentos-form.test.ts` 8/8, com a tradução do erro novo.

Registro para quem for operar prod: migration nova, `20260930200000`, depois da `20260929100000` (9.4). O rollback está no fim do arquivo.