

11.1 Acordos: types, helpers e listagem — status de entrega

Bloco 11.1 Acordos: types, helpers e listagem · Sprint 11 — Financeiro: Acordos e parcelas · Data: 2026-09-30 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehornmidm`)

Resumo

Validado no fechamento da sprint (2026-10-01). A rodada completa do 11.5 passou nas sete camadas, com este bloco dentro; os números e as rodadas estão em `11.5-status-entrega.md`, seção 3. O texto abaixo é o da entrega, quando a validação ainda estava pendente.

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. A listagem de acordos de pagamento está em `/financeiro/acordos`, a terceira aba do Financeiro (Notas fiscais | Pagamentos | Acordos). A linha leva a `/financeiro/acordos/[id]`, a tela do 11.3.

O seed `supabase/seed_acordos.sql` (atividade do 11.5) foi **adiantado e aplicado em gc-dev**: sem ele, gc-dev só teria o acordo aberto do seed da sprint 10, e a listagem sairia sem quitado, sem cancelado e sem parcela atrasada.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
AcordoPagamento e AcordoParcela com Insert/Update	<code>src/lib/types.ts</code> . <code>AcordoPagamento</code> passa a tipar <code>status</code> e <code>motivo</code> , e <code>AcordoParcela</code> , o <code>status</code> , como <code>NotaFiscal</code> faz (os tipos <code>AcordoStatus</code> e <code>ParcelaStatus</code> já existiam; entrou <code>AcordoMotivo</code>). <code>AcordoListItem</code> traz a obra e as parcelas por JOIN
<code>src/lib/acordos.ts</code> com <code>computeStatusParcela</code> (inclui 'atrasada' em runtime)	<code>computeStatusParcela</code> : pendente ou paga parcialmente com o vencimento antes de hoje é atrasada ; vencer hoje ainda não é atrasar; paga e cancelada nunca atrasam. É a mesma regra da NF "vencida" do 9.1. Também os rótulos, as cores (atrasada em vermelho), <code>valorTotalDoAcordo</code> e <code>resumoDasParcelas</code>
Listagem: Descrição, Obra, Motivo, Período ref., Abertura, Valor total, Nº parcelas, Status	<code>acordos-table.tsx</code> , no <code>DataTable</code> . Valor total é a soma das parcelas previstas sem as canceladas, porque o acordo não tem coluna de total; Nº parcelas conta as válidas, com as canceladas à parte ("2 (+1 cancelada)"); no Status , o acordo aberto mostra quantas parcelas estão atrasadas hoje

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Filtros por obra, status e motivo	E também a busca (descrição, período de referência e obra) e o período sobre a data de abertura, para seguir o padrão das listagens: estado na URL, busca com debounce de 300 ms, <code>PAGE_SIZE = 20</code> , <code>Pagination</code>

2. Decisões

- **A mesma "hoje" em toda a requisição**, passada para a tabela: o "atrasada" é o mesmo no SSR e no navegador.
- **Os filtros foram copiados dos de pagamentos com o caminho conferido**. Foi essa cópia que causou o bug do 10.1 (os filtros levavam para outra listagem). O passo 42 do navegador confere que o filtro fica em `/financeiro/acordos`.
- **Sem botão "Novo acordo"** ainda (11.2) e **sem export** (11.5).

3. O seed (adiantado do 11.5)

`supabase/seed_acordos.sql`, na obra do SEED-CT-EXEC-45. As checagens da sprint 10 contam os pagamentos de acordo da obra do SEED-CT-EXEC, e um acordo quitado ali mudaria esses totais. Aplicado em gc-dev e conferido pela verificação do arquivo:

ACORDO	MOTIVO	STATUS	PARCELAS	VALOR TOTAL
SEED-AC-001 Sinal outubro (sprint 10)	sinal	aberto	1 paga, 1 pendente	5.000
SEED-AC-002 Adiantamento de vidros	adiantamento de material, contrato SEED-CT-EXEC-45	quitado pelos triggers (as 2 parcelas pagas por pix e TED)	2 pagas	6.500
SEED-AC-003 Aditivo da cobertura	aditivo informal	cancelado, com data de encerramento	1 cancelada	0
SEED-AC-004 Troca emergencial	emergencial	aberto	1 atrasada (venceu há 7 dias), 1 a vencer, 1 cancelada	2.400

O acordo convertido em NF entra no 11.4, que faz a conversão.

Duas checagens da sprint 10 foram restringidas à obra do SEED-CT-EXEC, porque contavam os pagamentos de acordo do banco inteiro: a rota `?origem=acordo` do runtime e o export `origem=acordo` da escrita. Os valores esperados não mudaram.

4. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	rodou só <code>acordos.test.ts</code> durante o desenvolvimento: 4/4 (a suíte inteira não rodou)	Status e motivo do acordo e status da parcela iguais aos CHECKS (o da parcela pela migration 004, sem <code>atrasada</code>); <code>computeStatusParcela</code> ; valor total e resumo sem as canceladas, em centavos; os guards
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo e <code>next lint</code> sem aviso, durante o desenvolvimento	—
build	não rodou	+1 rota: <code>/financeiro/acordos</code>
runtime	não rodou	12 rotas: a listagem do admin (colunas, os quatro acordos, os valores totais, "2 (+1 cancelada)", "1 atrasada", os filtros, o link); financeiro e visualizador leem; comercial e produção levam 307; os filtros de status (quitado, cancelado) e de motivo; a busca pelo período; busca sem resultado; página além do fim; a aba na listagem de NFs. E 1 rota da sprint 10 restringida à obra
dados	não rodou	1 checagem , com <code>exigeSeed</code> : a query da listagem (obra como objeto, parcelas como array, os três status, nenhuma parcela com status antigo, o quitado com data de encerramento e as parcelas pagas). Na escrita, 1 passo da sprint 10 restringido à obra
escrita	não rodou	nada novo: a listagem não grava
navegador	não rodou	passo 42 , com 2 checagens: a aba Acordos, com a atrasada; o filtro de status ficando em <code>/financeiro/acordos</code> . Screenshot <code>42-acordos-listagem.png</code>

Durante o desenvolvimento, a query da listagem rodou uma vez contra gc-dev, com a chave de serviço, para conferir o JOIN das parcelas. Isso não é a camada dados.

5. Pendências

- O plano não rodou. Fica para o fechamento da sprint (11.5).
- A linha leva a `/financeiro/acordos/[id]`, que é do 11.3 e ainda não existe.
- Conferência visual da tela, no desktop e em 390px, não foi feita.

6. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration. `seed_acordos.sql` é dado de teste e não vai para prod.