

5.8 Itens: seed e testes — status de entrega

Bloco 5.8 Itens: seed e testes · Sprint 5 — Itens · Data: 2026-09-23 · Branch: feature-dev-breno-automacao · Ambiente: gc-dev (gzbmhgnpoehoymnidmagg)

Resumo

Bloco concluído, e com ele a sprint 5. É o fechamento: seed, planilha de teste de 50 linhas, as operações de item exercitadas de ponta a ponta, as permissões nos seis perfis (o card pede quatro) e a conferência de que área e valor total da tela batem com o banco.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ESTADO
supabase/seed_itens.sql com itens realistas de esquadria e fachada	12 itens em SEED-ITENS-001 + SEED-DIVERGENTE-001
Planilha de teste com 50 linhas, incluindo linhas propositalmente inválidas	scripts/planilha-teste.mjs : 50 linhas, 6 inválidas
Testar importação, edição inline, duplicação e exclusão	camadas escrita e navegador
Testar permissões nos 4 perfis	nos 6 perfis, 8 ações cada
Conferir que area_m2 e valor_total do banco batem com o exibido na tela	12/12 linhas, na camada navegador

2. O que foi entregue

2.1 O seed

supabase/seed_itens.sql já existia desde o fechamento do 5.2 e é o seed desta atividade:

- SEED-ITENS-001, rascunho, 12 itens de esquadria e fachada (janelas, portas, guarda-corpo, fechamento em ACM, espelho, box, persiana, serviços), com os casos que a tela precisa mostrar: item com e sem dimensão, M2 e QTD, quantidade 13, número com buraco (pula o 7) e um item sem número;
- SEED-DIVERGENTE-001, com valor digitado diferente da soma dos itens, para o aviso do 5.6.

Não mudou neste bloco. As rotas de runtime dependem das contagens dele ("Itens (12)"), e a planilha de teste do 5.8 é que cobre o volume.

2.2 A planilha de teste de 50 linhas

`scripts/planilha-teste.mjs` monta a planilha no layout do template real — as instruções de `INSTRUcoes_TEMPLATE`, o cabeçalho de `COLUNAS_IMPORTACAO`, a linha de exemplo — com:

- **44 linhas válidas**, de esquadria e fachada (inclusive pele de vidro, ACM e brise), numeradas de 101 a 144, somando R\$ 243.423,30;
- **6 inválidas, cada uma por um motivo diferente**: a linha de exemplo, quantidade zero, unidade `ML` (removida do CHECK), número repetido dentro do arquivo, número não inteiro e valor unitário negativo.

Um módulo só para dois usos, para o teste automático e o manual nunca divergirem:

- a camada navegador importa `planilhaDeTeste()` e sobe o arquivo pela tela;
- **para teste manual**: `node scripts/planilha-teste.mjs` grava `/tmp/gc-planilha-teste-50.xlsx` e imprime o que o preview tem de mostrar.

Não é versionada como `.xlsx`: a regra do projeto versiona só `.md` e `.pdf` em `docs/`, e um binário gerado envelhece; o gerador não.

2.3 Um erro de texto que a planilha achou

Conferindo a planilha com o parser real, a mensagem da linha de valor negativo saiu "Valor unitário não pode ser **negativa**" — o schema usava o mesmo texto para largura e altura (femininos) e para valor unitário (masculino). Corrigido no schema e na validação da action, com teste.

2.4 Permissões nos seis perfis

O card pede os quatro perfis do roteiro da sprint 4. A camada de escrita cobre **os seis** do sistema, em **8 ações de item** cada: criar, editar, duplicar, reordenar, ajustar em lote, importar, excluir e excluir em lote. A regra esperada é a do RLS de `itens`:

PERFIL	PODE
admin	as 8
comercial	6 — não exclui, nem um nem em lote
financeiro, medição, produção, visualizador	nenhuma

Um passo por perfil, e cada ação confere três coisas: quem pode, consegue; quem não pode, é recusado; e é recusado **por falta de permissão**, não por outro motivo que esconderia um bug.

2.5 Tela × banco

Na proposta com 12 itens, a camada navegador lê a área e o valor total de cada linha como aparecem na tela e compara com `area_m2` e `valor_total` do banco, formatados pelos **mesmos** formatadores que a tela usa (`formatArea`, `formatCurrency`). **12/12 linhas batem**.

A tela mostra previsão local enquanto a pessoa digita (5.2); sem digitação, ela tem de mostrar exatamente o valor do banco, e é isso que o passo prova.

3. Números reais do `npm run validar`

Rodado em 2026-09-23 contra gc-dev. Fechamento da sprint 5, comparado com a baseline da sprint 4.

CAMADA	BASELINE (SPRINT 4)	FIM DA SPRINT 5
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code>
unitário	51 casos	146 casos, 0 falhas
build	31 rotas	32 rotas, iguais à baseline
runtime	41/41 rotas	47/47 rotas ok
dados	12/12 checagens	18/18 checagens ok
escrita	38/38 passos	122/122 passos ok
navegador	24/24 passos	57/57 passos ok, console limpo

`migration list` : **18/18 alinhadas**. Depois da rodada, conferido por query: 0 propostas de teste, 0 itens órfãos, 0 arquivos de item no bucket. A importação de 500 itens, medida na camada escrita, levou 1.254 ms.

Os passos deste bloco: na escrita, os 6 da matriz de perfis e a limpeza da proposta deles. No navegador, **1 novo** — área e valor total da tela batem com o banco nas 12 linhas — e a importação do 5.4 **refeita** com a planilha de 50 linhas: o preview lê as 50 (44 válidas, 6 com erro) · cada inválida é recusada pelo seu motivo · a numeração é a linha real do Excel · importar grava só as 44 · o relatório diz "44 itens importados, 6 ignorados". (A versão de 4 linhas tinha um passo a mais, porque conferia exemplo e quantidade zero separados; os 6 motivos viraram uma checagem só. Por isso o navegador cresce 7, não 8.)

4. O que NÃO foi validado — pendências nominais

1. **O teste com imagem do 5.5 continua manual**, por decisão — roteiro no documento do 5.5.
2. **Ninguém abriu a planilha de teste nem o template no Excel**. O conteúdo é provado pelo parser real; a aparência, só abrindo.
3. **Os perfis foram testados nas actions, não em cada tela**. A runtime cobre a tela para admin, comercial e visualizador; financeiro, medição e produção só pelas actions.
4. **O layout de celular continua fora** — é o bloco 8.2 (medido no 5.2).

5. A sprint 5 fechada

Os oito blocos estão entregues, cada um com seu documento em `docs/sprint-5/`. O que fica para depois, e onde:

PENDÊNCIA	ONDE SE RESOLVE
Layout de celular	8.2 — Execução: uso em campo (mobile)
Histórico de mudança de valor	13.2 — Histórico e auditoria de mudanças
Tela de contratos (o recálculo já funciona no banco)	sprint 6
Consumidores dos helpers de OCR	Fase 6 da trilha de automação
Foto do item pela tela	decisão do produto; o servidor está pronto