

8.5 Execução: export XLSX e testes — status de entrega (fechamento da sprint 8)

Bloco 8.5 Execução: export XLSX e testes · Sprint 8 — Execução: evidências e visão consolidada · Data: 2026-09-28 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehoormnidmegg`)

Resumo

Implementado e validado. A sprint 8 fecha com o plano rodado e passando nas sete camadas (rodada completa de 2026-09-28, seção 2). O bloco entrega o export XLSX da `/execucao` com os filtros, o seed de 45 itens e o roteiro por perfil.

A rodada de fechamento achou e corrigiu **dois bugs reais**, além de problemas do próprio plano:

- **Deadlock ao lançar itens em paralelo** (da sprint 5): duas pessoas adicionando item na mesma proposta podiam levar `deadlock detected . Migration 20260928100000`, aplicada em gc-dev.
- **Topo do painel de apontamento cortado no desktop** (do 8.1): com as galerias de evidência, o painel passou da altura da tela, e o `Modal` centralizado deixava o topo fora da rolagem. Corrigido no `Modal`, para todos.

O teste no celular fica a cargo do Breno, como combinado.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Route <code>/api/export/execucao</code> com os filtros aplicados	<code>src/app/api/export/execucao/route.ts</code> , com a mesma query da tela, <code>filtrarExecucoes</code> e <code>ordenarExecucoes</code> (obra, busca, etapa, status, responsável, só atrasados, ordem). Sem paginação: vão todas as linhas filtradas. Colunas: item, tipo, descrição, execução, localização, total e unidade; por etapa, a quantidade, o status, a previsão e o responsável; o progresso geral e "atrasada em". O cabeçalho da planilha traz a obra, os filtros e o total. Perfis do layout de <code>/execucao</code> ; sem obra, 400. O botão "Exportar XLSX" aparece na <code>/execucao</code> ao lado de "Criar execução"
<code>seed_execucao.sql</code> com itens em estágios variados	O seed da sprint 7 já tinha 6 itens em estágios diferentes. Ganhou o contrato SEED-CT-EXEC-45 , na segunda obra da empresa, com 45 itens "Esquadria N" em 5 estágios pelo resto de N por 5: zerada, fabricada, entregue, instalada e metade medida, concluída. Aplicado em gc-dev: 45 execuções, 9 zeradas, 9 concluídas, 9 com medição parcial e 18 linhas de histórico de medição geradas pelo trigger do 8.4

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Roteiro de teste nos perfis produção, medição e visualizador	Pela camada escrita, perfil a perfil: export (produção, medição e visualizador baixam; comercial e financeiro, 403), relatório de medição (medição e financeiro emitem; produção e comercial, 403), evidências (produção e medição anexam; visualizador não sobe nem registra; medição não exclui a da produção). Runtime: a aba Execução como visualizador, comercial e financeiro. Navegador: evidências como visualizador (passo 29b). O teste no celular fica com o Breno
Conferir o relatório PDF com uma obra de 40+ itens (quebra de página)	Escrita: o relatório da obra de 45 itens sai em PDF com mais de uma página, e o acumulado bate com <code>med_qtd × valor unitário</code> do banco. A conferência visual da quebra, com o cabeçalho repetido, não foi feita: ninguém abriu o PDF

2. Validação de fechamento da sprint 8

Preparação: gc-dev `ACTIVE_HEALTHY`, as migrations de `supabase/migrations/` aplicadas, e o `seed_execucao.sql` reaplicado com o SEED-CT-EXEC-45. Como o Chrome do Breno ocupava a porta 9222, a rodada usou `VALIDACAO_PORTA_CDP=9333`, e rodou com `caffeinate -i`.

CAMADA	RODADA DE FECHAMENTO (2026-09-28)
estático	limpo (<code>tsc</code> + <code>next lint</code>)
unitário	291 casos
build	45 rotas , nenhuma sumida; a baseline ganhou <code>/api/export/execucao</code> e <code>/api/relatorio/medicao/[obraId]</code> (e <code>/api/ingestao/contrato</code> , da automação)
runtime	141/141 rotas
dados	36/36 checagens ; 1 query sem registro em gc-dev, da automação (colunas de revisão de <code>documentos_processamento</code>): não exercitada
escrita	390/390 passos . Por bloco da sprint 8: 8.1 11/11 , 8.4 6/6 , 8.5 7/7 ; os da sprint 7 continuam inteiros (7.2 9, 7.3 16, 7.4 11, 7.5 5, 7.6 26)
navegador	154/154 passos , com as 7 checagens de 390px do 8.2, os passos 29 e 29b do 8.1 e o 33 do 8.3

A única nota da rodada: "envio válido pulado", o envio de documento pela tela, da automação, que chama o n8n de verdade e só roda com `VALIDACAO_ENVIO_REAL=1`.

2.1 Rodadas até a limpa

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
1	build	<code>/api/export/execucao</code> fora da baseline	<code>--aceitar-rotas</code> , depois de conferir o diff

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
2	escrita, 295/299	O 7.2 escolhia "a primeira obra sem contrato", e o seed de 45 itens ocupou a última livre; a limpeza da automação apagava o contrato antes do documento que aponta para ele	O bloco 7.2 a 8.5 cria a própria obra de teste (<code>VALIDA-EXE-*</code>) e a apaga no fim; a limpeza da automação foi reordenada
3	navegador	Porta 9222 ocupada pelo Chrome do Breno; depois, o botão de menu com 42px e o topo do painel inalcançável (bug do <code>Modal</code>)	Porta 9333; botão com <code>p-3</code> ; <code>Modal</code> com <code>items-start</code> + <code>my-auto</code>
4	escrita	A máquina parou por 2h49 no meio, e as sessões de teste venceram (o cache do <code>sessao-dev.mjs</code> não olhava a validade)	O cache só reaproveita sessão com mais de 5 min de vida; rodadas com <code>caffeinate</code>
5	navegador	Sobra da rodada 4 (um orçamento de teste com histórico) no topo da listagem	Sobras apagadas em gc-dev
6	escrita, 389/390	Deadlock em 2 de 6 inserts de item paralelos (seção 2.2)	Migration <code>20260928100000</code>
7	—	—	as sete camadas passam

2.2 O deadlock

Ao inserir um item, a FK `itens → propostas` trava a proposta em `FOR KEY SHARE`. O trigger do 5.6 pedia `FOR UPDATE` na mesma linha, e duas transações ficavam esperando uma pela outra. A migration `20260928100000_recalculo_valor_sem_deadlock.sql` troca as duas travas por `FOR NO KEY UPDATE`, que não conflita com a da FK e continua enfileirando quem soma. Medido depois de aplicar: 20 rodadas de 6 inserts paralelos (120 inserts), **0 deadlocks e 0 divergências** entre o valor da proposta e a soma dos itens. É a falha intermitente que aparecia na rodada 7 do fechamento da sprint 7.

3. A sprint 8 inteira

BLOCO	O QUE ENTREGOU
8.1	Evidências por etapa no painel de apontamento: upload direto para o bucket, galeria com miniatura, exclusão
8.2	O app no celular: sidebar em gaveta, cartões na <code>/execucao</code> , painel em tela cheia com alvos de 44px, "Tirar foto"
8.3	Aba Execução em <code>/obras/[id]</code> : progresso geral, 4 etapas, mais atrasados, link direto ao apontamento
8.4	Relatório de medição em PDF, com o histórico da medição (migration <code>20260925120000</code>)
8.5	Export XLSX da <code>/execucao</code> , seed de 45 itens e a rodada de fechamento

4. Pendências da sprint 8

Nenhuma pendência de validação. Fica o que é manual por natureza, e o que foi registrado como decisão ou trabalho futuro:

- **Teste num aparelho real (8.2): a cargo do Breno**, pelo celular.
- **Conferência estética**, que ninguém fez: os screenshots `14-*`, `31b/31c`, `32/32b` e `33` (em `/tmp/gc-validacao/shots`, temporário) e o PDF de medição de 45 itens, que a validação gera e conta as páginas, mas ninguém abriu.
- **Regra "uma obra, um contrato vigente" na tela (decisão pendente do Breno)**. A automação já aplica a regra na rota do bot. Levar a regra para a tela (6.2 e 6.3) quebra seeds e passos de contratos. Ficou combinado com a sessão da automação que isso entra depois do fechamento, como trabalho próprio, validado numa rodada só. O rascunho da migration está fora de `supabase/migrations/`.
- Carga inicial do histórico de medição em prod (8.4): medições antigas feitas em várias vezes aparecem como uma só.
- O dashboard, citado na descrição da sprint, não é atividade de nenhum bloco, e não foi mexido.

5. Registro para quem for operar prod

Duas migrations na sprint 8, nesta ordem, depois das 3 da sprint 7 e das de `documentos_processamento` da automação (`20260925100000`, `20260925130000`):

1. `20260925120000_execucao_medicoes.sql` (8.4): a tabela, a RLS de leitura, o trigger em `execucao` e a carga inicial.
2. `20260928100000_recalculo_valor_sem_deadlock.sql` (fechamento): só o corpo de `recalcular_valor_do_pai_do_item`. `seed_execucao.sql` é dado de teste e não vai para prod.