

7.5 Execução: previsões, responsáveis e alertas de atraso — status de entrega

Bloco 7.5 Execução: previsões, responsáveis e alertas de atraso · Sprint 7 — Execução: estrutura e apontamento · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoeholmnmidm`)

Resumo

Implementado e validado no fechamento da sprint (rodada completa de 2026-09-24, detalhe no `7.6-status-entrega.md`). Cada etapa ganhou a previsão de fim no painel de apontamento. A listagem mostra o atraso, tem o filtro "Só atrasados" e, no topo, o painel de próximos vencimentos. Não há migration: as quatro colunas `*_previsao_fim` já vinham da migration 004. O plano foi estendido e rodou no fechamento. Os responsáveis por etapa, que também estão no título do bloco, entraram no 7.3.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Editar as 4 datas de previsão por execução	Campo "Previsão de fim" em cada etapa do painel. <code>apontarExecucao</code> grava as quatro, conferindo que as datas seguem a ordem da cascata (<code>validarPrevisoes</code>): a entrega não pode estar prevista para antes da fabricação. Etapa sem previsão fica fora da comparação. Previsão ausente no corpo mantém a do banco; enviada vazia é limpa
Cálculo em runtime de "atrasado"	<code>etapaAtrasada</code> : a previsão passou (antes de hoje) e a etapa não foi concluída. Vencer hoje ainda não é atraso, e etapa concluída nunca atrasa. Nada é gravado: depende do dia
Selo de atraso na listagem e filtro "só atrasados"	Selo "Atrasada" no item. Em cada etapa, "Prev. dd/mm/aaaa", ou "Atrasada · prev. ..." em vermelho. Select "Prazo" com "Só atrasados" (<code>atrasados=1</code> na URL). A ordem "etapa mais atrasada" passou a pôr primeiro quem tem previsão vencida, da mais antiga para a mais recente, antes do critério da cascata do 7.2
Painel de próximos vencimentos	<code>vencimentos.tsx</code> , abaixo do totalizador: etapas não concluídas com previsão de hoje a +7 dias, da mais próxima para a mais distante ("vence hoje", "vence amanhã", "em N dias"), até 8 linhas. Mais a contagem de execuções atrasadas, com o link para o filtro. É da obra inteira, sem os filtros

2. Decisões

- Um "hoje" por requisição, calculado no servidor. Ele vai para a tabela como prop. Se cada lado calculasse o seu, o HTML do servidor e o do navegador poderiam discordar na virada do dia.

`hojeISO()` usa UTC, o mesmo relógio do `current_date` do banco, que preenche as datas reais das etapas. O painel de apontamento congela o "hoje" ao abrir.

- **Seed só com datas no passado.** Uma previsão futura no seed "vence" sozinha com os dias, e a validação quebraria sem ninguém ter mexido. O seed põe a fabricação do Guarda-corpo vencida (atraso) e a medição da Janela vencida (concluída, então não atrasa). A previsão futura, para o painel de vencimentos, é montada e desfeita pelo próprio passo do navegador.

3. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	passou (255/255 casos da suíte)	4 casos: <code>etapaAtrasada</code> / <code>etapasAtrasadas</code> (vencida, vence hoje, concluída); o filtro "só atrasados" e a ordem por atraso com a previsão vencida primeiro; <code>proximosVencimentos</code> (janela de 7 dias, sem vencidas e sem concluídas, em ordem) e <code>diasEntre</code> ; <code>validarPrevisoes</code> (ordem, etapa vazia pulada, formato)
runtime	passou (137/137 rotas da camada)	2 rotas: o painel, o selo "Atrasada · prev." e o filtro na obra do seed; e <code>atrasados=1</code> com só o Guarda-corpo (sem a Janela, concluída com previsão vencida)
escrita	5/5 passos	5 passos na Torre A da obra isolada: previsões gravadas em ordem, com a vazia nula; fora de ordem recusada sem gravar; formato inválido recusado; apontar sem as previsões não as apaga (nem a localização); previsão enviada vazia é limpa
navegador	passou (135/135 passos da camada)	passo 27 , com 6 checagens: com a entrega da Porta pivotante prevista para hoje + 3 (e desfeita no fim), o painel lista "em 3 dias" e conta o atraso; o selo no Guarda-corpo e não na Janela; "Só atrasados" pela tela; a previsão gravada no campo do painel; previsão fora de ordem barrada com o Salvar desabilitado. Screenshot <code>31-vencimentos.png</code> . O passo 23 mudou : a ordem por atraso esperada agora começa pelo Guarda-corpo
dados	passou (35/35 checagens da camada)	nada novo: as previsões vêm no <code>*</code> do select já checado

4. Pendências

- Nenhuma de validação. O seed foi reaplicado e o plano rodou e passou no fechamento.
- Previsões não geram notificação (e-mail ou bot). O enunciado pede o alerta na tela; aviso fora dela seria outra entrega.
- 390px: medido no fechamento, na tela com o painel de vencimentos e a tabela (ver 7.6, seção 2.3). A conferência estética não foi feita.

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration.