

6.4 Contratos: detalhes, edição e abas — status de entrega

Bloco 6.4 Contratos: detalhes, edição e abas · Sprint 6 — Contratos · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev` (`gzbmhgnpoehoirmnidmegg`)

Resumo

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. Pela regra de 2026-09-23 (`CLAUDE.md`, "Regra de validação"), o plano não rodou neste bloco: os scripts foram estendidos com os casos do 6.4, mas nenhuma camada foi executada. O único comando rodado sobre o código foi `node -check` nos quatro scripts de validação editados, que confere só a sintaxe do JavaScript.

`/contratos/[id]` é o detalhe do contrato e `/contratos/[id]/editar` é a edição. A linha da listagem, o "Criar contrato" do 6.3 e o "Gerar contrato" do 6.2 passam a levar ao detalhe. Não há migration nova.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
DetailHeader com badge de status e ações por perfil	<code>contratos/[id]/detail-header.tsx</code> : número, obra · cliente e <code>StatusBadge</code> . Editar aparece para admin e comercial, ativo só em contrato <code>ativo</code> ; nos outros status fica desabilitado com o motivo. Visualizador não vê nenhuma ação
Aba Detalhes; Aba Itens (reusa a <code>ItensTab</code> do Sprint 5)	Detalhes: identificação, obra e cliente, escopo, valores, pagamento (rateio em reais por <code>parcelasDaProposta</code>) e registro. Itens: <code>ItensTab</code> com <code>pai = { tipo: 'contrato' }</code> , editável só com o contrato <code>ativo</code> (<code>isContratoEditavel</code>)
Aba Anexos; Aba Financeiro (placeholder até o Sprint 12)	Anexos: <code>src/components/AnexosTab.tsx</code> , compartilhado com a proposta, e <code>uploadAnexoContrato</code> / <code>deleteAnexoContrato</code> em <code>contratos/[id]/actions.ts</code> . Financeiro: texto fixo avisando que chega no Sprint 12
Rota de edição reusando o form do bloco 6.3	<code>contratos/[id]/editar/</code> : o mesmo <code>ContratoForm</code> , preenchido por <code>contratoToFormValues</code> , e a action <code>updateContrato</code>
Link de volta para a proposta de origem quando existir	No cabeçalho ("Gerado da proposta X") e no campo "Proposta de origem" dos detalhes. Contrato avulso mostra "Contrato avulso"

Arquivos novos: `src/app/(app)/contratos/[id]/{page,detail-header}.tsx`, `actions.ts`, `editar/{page,editar-form}.tsx` e `editar/actions.ts`. Arquivos alterados: `contratos-table.tsx` (`rowHref`), `novo/novo-form.tsx` e `propostas/[id]/gerar-contrato/gerar-form.tsx` (destino depois de

salvar) e `propostas/[id]/page.tsx` (a aba Anexos agora vem do componente compartilhado). `propostas/[id]/anexos-tab.tsx` foi movido com `git mv` para `src/components/AnexosTab.tsx`.

2. Decisões

2.1 Sem botão Excluir

O enunciado pede "ações por perfil" e não fala em excluir. A FK `itens_contrato_fk` é `on delete set null (contrato_id)`: apagar um contrato com itens deixaria os itens sem proposta e sem contrato, e o XOR `itens_um_pai` recusaria isso. Contrato se encerra por rescisão, no 6.5. **Mudar status** também é do 6.5 e não entrou aqui. Por isso o cabeçalho não tem estado nem diálogo, e é Server Component.

2.2 A aba Anexos virou componente compartilhado

A aba da proposta importava as actions da própria pasta. Agora `AnexosTab` recebe `upload`, `remove` e `abrir` por prop, já presos ao id com `.bind(null, id)` na page, e o texto "da proposta" / "do contrato" também vem por prop. As actions do contrato levam o sufixo `Contrato` porque a camada escrita localiza a action pelo nome no build, e `uploadAnexo` já é o nome da action da proposta. A URL assinada não depende da entidade, então o contrato reusa o `getAnexoUrl` da proposta. `orcamentos/[id]/anexos-tab.tsx` não mudou.

`deleteAnexoContrato` só remove um path que esteja no jsonb do contrato. A action da proposta não faz essa checagem (ver pendências).

2.3 Edição: as mesmas travas da proposta, mais a da origem

`updateContrato` confere tudo contra o banco:

- Perfil admin ou comercial.
- `validarPayloadContrato`, a mesma regra do form.
- Status `ativo`.
- Com itens: a obra não troca, porque a FK composta dos itens não tem `on update cascade`, e o `valor_total` vira a soma dos itens, qualquer que seja o valor enviado no corpo.
- Contrato com `proposta_origem_id`: a obra não troca (`contratos_proposta_fk`). O form mostra a obra travada com o motivo.

Status, origem, anexos, histórico e empresa ficam fora do `update`.

2.4 Sem aba Histórico

`contratos.historico` existe, mas só recebe entradas quando o status muda, e isso é do 6.5. A aba entra junto com o diálogo de status. **Atualização:** entrou no 6.5. O título "Só contrato ativo é editável" do botão Editar também mudou lá, para distinguir contrato encerrado de suspenso.

3. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU PARA O 6.4
estático	não rodou	—
unitário	não rodou	nenhum caso novo; o bloco não criou helper em <code>src/lib/</code>
build	não rodou	<code>rotas-esperadas.txt</code> recebeu <code>/contratos/[id]</code> e <code>/contratos/[id]/editar</code> à mão. O <code>--aceitar-rotas</code> precisa do build, e o build do fechamento é que confirma a baseline
runtime	não rodou	11 rotas em <code>validacao-rotas.json</code> , com os placeholders novos <code>{contratoAtivo}</code> (SEED-CT-001) e <code>{contratoSuspendo}</code> (SEED-CT-002) em <code>validar-runtime.mjs</code> : o detalhe por admin, comercial e visualizador; financeiro recebe 307; o suspendo com Editar desabilitado; o id inexistente dá 404; a edição por admin e comercial; visualizador e contrato suspendo recebem 307; a linha da listagem é clicável
dados	não rodou	2 checagens em <code>validar-dados.mjs</code> , copiadas da page: o detalhe com <code>obra</code> → <code>cliente</code> e <code>proposta_origem</code> como objeto, e os itens do contrato na ordem do documento
escrita	não rodou	22 passos em <code>validar-escrita.mjs</code> (mais <code>updateContrato</code> , <code>uploadAnexoContrato</code> e <code>deleteAnexoContrato</code> em <code>NECESSARIAS</code>). Cobrem a edição e os campos do corpo ignorados, 4 recusas sem gravar, o visualizador recusado e o comercial aceito, a soma dos itens no lugar do valor enviado, a obra travada por itens e por origem, e o anexo (upload, path, URL assinada, visualizador recusado, path alheio recusado, remoção). Também o contrato suspendo não editável. Os contratos saem no finally pelo prefixo <code>-AV</code> do 6.3 e o item por <code>itensCriados</code>
navegador	não rodou	passo 19 em <code>validar-navegador.mjs</code> , com 9 checagens: o clique na linha abre o detalhe, as 4 abas, a marca de "Contrato avulso", as abas Financeiro e Itens, o form de edição preenchido, a soma de 110% barrada e o salvar voltando ao detalhe. Screenshot <code>22-contrato-detalhe.png</code> . Três esperas dos passos 17 e 18 mudaram de "listagem" para "detalhe", e o passo 17 passou a conferir o link "Gerado da proposta PROP-2026-008"

4. Pendências

- **O plano inteiro do 6.4 não rodou.** Nenhum dos casos acima foi exercitado. No fechamento da sprint, cada linha da tabela acima precisa do número real.
- **Nenhuma conferência visual** do detalhe e da edição foi feita.
- `deleteAnexo` da proposta aceita qualquer path da empresa vindo do corpo. A do contrato recusa path que não é dela. Não mudei a da proposta, porque isso muda comportamento validado fora deste bloco.

- **O passo da obra travada por origem** (escrita) depende de um contrato ativo gerado no 6.2 na mesma rodada e de uma segunda obra em gc-dev. Se faltar algum, o passo falha, e não pula.
- **A nota "Anexos podem ser gerenciados na aba Anexos"** do form do 6.3 agora aponta para uma aba que existe. Mesmo assim, o form de criação não tem link direto para ela.
- **Continuam de antes:** `propostaToContratoFormValues` sem teste unitário (6.2) e a prévia negativa do valor final com desconto inválido (6.3).

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration nova. O 6.4 usa só o que o 6.1 a 6.3 já aplicaram em gc-dev.