

6.6 Contratos: anexos, export e testes — status de entrega (fechamento da sprint 6)

Bloco 6.6 Contratos: anexos, export e testes · Sprint 6 — Contratos · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev
(`gzbmhgnpoehoirmnidmgg`)

Resumo

Implementado. A validação de fechamento da sprint ainda não rodou: o Breno vai rodar o `npm run validar`. Os blocos 6.4, 6.5 e 6.6 foram escritos sob a regra de 2026-09-23 (validação só no fim da sprint), e o plano foi estendido para os três. A seção 3 diz como rodar e o que preencher. Enquanto essa rodada não acontece, a sprint 6 não está fechada.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Aba Anexos com FileUpload, path <code><empresa_id>/contratos/<contrato_id>/</code>	Entregue no 6.4: <code>src/components/AnexosTab.tsx</code> com <code>FileUpload</code> , e <code>uploadAnexoContrato</code> gravando em <code>{empresa}/contratos/{id}/{ts}_{nome}</code> no bucket <code>anexos</code> , que é o path que a RLS do Storage exige. A camada escrita confere o prefixo
Route <code>/api/export/contratos</code>	<code>src/app/api/export/contratos/route.ts</code> , no molde de <code>/api/export/propostas</code> : os mesmos filtros da listagem (busca, obra, status, período pela data de assinatura), 12 colunas (Origem = "Proposta X" ou "Avulso"; Motivo rescisão com o detalhamento) e linha de totais. Botão Exportar XLSX na listagem
<code>seed_contratos.sql</code>	Já existia desde o 6.1 (os 4 status). Ganhou um <code>update</code> idempotente que dá uma entrada de histórico a SEED-CT-002, 003 e 004, para a aba Histórico do 6.5 não ficar vazia no seed. Não foi aplicado em gc-dev
Roteiro de teste nos 4 perfis, incluindo a geração a partir de proposta	Automatizado na camada escrita como matriz de seis perfis, igual ao 5.8, com o gerar a partir de proposta incluído. A versão manual está na seção 2

1.1 Decisão: o export confere o perfil

As rotas `/api/export/*` não passam pelo layout de `/contratos`, e a RLS de `contratos` ("tenant isolation") deixa qualquer perfil da empresa ler. Sem checagem, o financeiro baixaria pelo export o que não vê na tela. A rota devolve **403** para quem não é admin, comercial ou visualizador, a mesma lista do layout. Os exports de proposta e de orçamento não fazem essa checagem (ver pendências).

2. Roteiro de teste nos 4 perfis

Automatizado (`validar-escrita.mjs` , "Bloco 6.6 — matriz de perfis"). Para cada um dos perfis admin, comercial, financeiro, medição, produção e visualizador, a matriz chama as seis actions de contrato: `createContrato` , `updateContrato` , `uploadAnexoContrato` , `deleteAnexoContrato` , `changeContratoStatus` e `gerarContratoDeProposta` (sobre a proposta aprovada do 6.2). Esperado: admin e comercial passam em tudo. Os outros quatro perfis são recusados em tudo, e **pela checagem de perfil**: recusa por outro motivo conta como erro.

Manual, para a conferência visual. O plano não substitui esta parte.

PASSO	ADMIN	COMERCIAL	VISUALIZADOR	FINANCEIRO
Menu "Contratos" e listagem	vê	vê	vê	não entra (307)
Exportar XLSX	baixa	baixa	baixa	403
Proposta aprovada → "Gerar contrato" → detalhe com "Gerado da proposta"	gera	gera	sem botão	—
"Novo contrato" (avulso)	cria	cria	sem botão	—
Detalhe: Editar, itens editáveis, anexar	tudo	tudo	só leitura	—
Mudar status: suspender, retomar, rescindir com motivo	tudo	tudo	sem botão	—
Aba Histórico com o motivo da rescisão	vê	vê	vê	—

3. Validação de fechamento — para o Breno rodar

1. Conferir se gc-dev está ativo (em 2026-09-21 ele estava `INACTIVE`): `curl -s -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ACCESS_TOKEN" https://api.supabase.com/v1/projects`
2. Opcional: `bash scripts/aplicar-seed.sh supabase/seed_contratos.sql` , para o histórico do seed. Nenhuma asserção depende dele.
3. `npm run validar` .
4. Se só a camada build reclamar do diff de rotas: as três rotas novas (`/contratos/[id]` , `/contratos/[id]/editar` , `/api/export/contratos`) foram acrescentadas **à mão** em `rotas-esperadas.txt` . Um diff diferente dessas três pede `bash scripts/validar.sh build --aceitar-rotas` , mas antes vale olhar o que mudou.
5. Preencher a coluna "Rodada de fechamento" abaixo com os números que o output mostrar.

CAMADA	FIM DO 6.3 (RODADO)	ACRESCENTADO NO 6.4–6.6	ESPERADO SE TUDO PASSAR	1ª RODADA (2026-09-23)
estático	limpo	—	limpo	tsc limpo, ✓ No ESLint warnings or errors
unitário	195 casos	+9 (4 de anexos.test.ts, 5 de propostaToContratoFormValues)	204 casos	195 casos, 0 falhas (anterior às seções 5 e 6)
build	36 rotas	+3	39 rotas	39 rotas, iguais à baseline
runtime	80/80 rotas	+28 (11 do 6.4, 1 do 6.5, 7 do 6.6, 9 da seção 6)	108/108 rotas	98/99 — reprovou (ver abaixo)
dados	27/27 checagens	+4 (2 do 6.4, 1 do 6.5, 1 do 6.6)	31/31 checagens	não rodou
escrita	191/191 passos	+58 (22 do 6.4, 17 do 6.5, 6 do 6.6, 6 da seção 5, 7 da seção 6)	249 passos	não rodou
navegador	78/78 passos	+25 (9 do 6.4, 6 do 6.5, 10 da seção 6)	103 passos	não rodou

A 1ª rodada foi rodada pelo Breno e parou no runtime, na rota `/contratos/{contratoAtivo}` como admin: HTML sem "Este contrato não tem itens.". O erro era da asserção, não do código. Essa frase é o estado vazio da aba de itens **somente-leitura**. Com o contrato ativo e o admin podendo editar, a aba mostra "Nenhum item ainda.". Por isso as rotas do comercial e do visualizador passaram. As duas asserções foram corrigidas: a da rota e a do passo 19 do navegador, que tinha o mesmo erro.

A rodada também foi **anterior às correções das seções 5 e 6**: o build é das 18:17:30, e `anexos.ts` e `anexos.test.ts` são das 18:19. Daí 195 casos unitários, e não 199. A próxima rodada cobre tudo. As camadas dados, escrita e navegador ainda não rodaram nenhuma vez.

As contagens de runtime, dados e build saem da contagem das entradas nos arquivos do plano. As de escrita e navegador são somas de chamadas a `checar()`, e o total real pode diferir: a escrita tem passos condicionais, e a limpeza também conta passos. Vale o número do output.

Onde é mais provável quebrar, porque nenhuma linha do 6.4 ao 6.6 foi executada:

- O código não passou por **tsc** nem pelo lint. A primeira camada é a primeira chance de erro de tipo, sobretudo nos JOINS novos (`proposta_origem:propostas(...)`) e no `as` do histórico.
- **Passos 17 e 18 do navegador**: mudaram para esperar o detalhe em vez da listagem.
- **Matriz de perfis**: o `deleteAnexoContrato` do comercial depende da policy de Storage "admin/dono exclui". O comercial remove o anexo que ele mesmo subiu.
- **Escrita do 6.4**: o passo da obra travada precisa de uma segunda obra em gc-dev.

4. Pendências da sprint 6

Consolidadas de 6.1 a 6.6. As resolvidas estão nas seções 5 e 6. **Sobram:**

- **A rodada de fechamento** (seção 3). Enquanto ela não passa, os blocos 6.4, 6.5 e 6.6 e as correções das seções 5 e 6 ficam como "implementado, validação pendente".
- **Conferência visual** do detalhe, da edição, do diálogo de status, do histórico, dos screenshots 21 a 26 e do XLSX aberto no Excel.
- **Seed com histórico** não aplicado em gc-dev: `bash scripts/aplicar-seed.sh supabase/seed_contratos.sql`.
- **Esperando decisão do Breno:**
 - paginação com mais de 20 contratos: precisa de mais 16 contratos de seed em gc-dev;
 - obra de outra empresa: precisa de uma segunda empresa de seed em gc-dev;
 - o comercial apagar anexo do admin: mudaria a policy do Storage. A recomendação é manter como está.
- **Fora da sprint:** o estouro do shell em 390px é do bloco 8.2. A camada navegador agora mede `/contratos` também, e só acusa se piorar.

5. Pendências de anexo e histórico, corrigidas (2026-09-23)

Corrigidas nas três entidades que têm anexo e histórico: proposta, orçamento e contrato. A correção também não rodou: entra na mesma rodada de fechamento.

PENDÊNCIA	CORREÇÃO
A remoção de anexo aceitava qualquer path da empresa vindo da requisição	<code>autorizarExclusaoDeAnexo</code> (<code>src/lib/anexos.ts</code>) confere que o path está no jsonb daquele registro antes de tocar no Storage. Antes, só o contrato fazia isso
O comercial "removia" o anexo do admin: sumia da tela e ficava no bucket	A policy "Anexos: admin/dono exclui" recusa, e o <code>remove</code> do Storage não devolve erro: devolve a lista de removidos vazia. Agora, (1) a action recusa antes, com "Só o admin ou quem enviou o arquivo pode excluí-lo" (<code>podeExcluirAnexo</code> , o espelho da policy); (2) se o Storage ainda assim não remover, a action não mexe no jsonb (<code>removeuDoStorage</code>); (3) na aba, o ícone de excluir só aparece no anexo que a pessoa pode apagar (as abas recebem <code>userId</code>)
Histórico lido e gravado em dois passos	O update de status leva <code>.eq('status', statusAtual)</code> e <code>.select('id')</code> : só grava se o status ainda é o que foi lido. A perdedora de uma corrida recebe "O status mudou enquanto você decidia", em vez de apagar a entrada da outra. Sem migration: só mudanças de status gravam histórico, então travar pelo status basta

Decisão: o comercial continua sem poder apagar anexo de outra pessoa. A alternativa seria afrouxar a policy do Storage para "admin ou comercial", o que exigiria migration. Mantive a regra que o banco já tinha e deixei a tela coerente com ela. Se o comercial precisar apagar anexo do admin, a mudança é

na policy, e é uma decisão sua.

No plano: 4 casos unitários (`anexos.test.ts`) e 6 passos de escrita:

- path alheio recusado na proposta;
- comercial recusado no anexo do admin, com o arquivo conferido no jsonb e no bucket, na proposta e no contrato;
- duas mudanças de status disparadas em paralelo, no contrato e na proposta, e a limpeza da proposta.

O teste de corrida confere o invariante: uma mudança vence, e o histórico tem exatamente a entrada dela. Ele não garante que o servidor processou as duas ao mesmo tempo. Se o servidor serializar as duas, a perdedora cai na regra de transição, e o invariante vale do mesmo jeito.

Não coberto:

- As actions de anexo do **orçamento** têm o mesmo nome das da proposta (`uploadAnexo` e `deleteAnexo`). O mapa da camada escrita acha as actions pelo nome, então não distingue as duas, e a correção no orçamento não tem passo próprio.
- O ícone de excluir escondido na aba não tem asserção de runtime. Não há seed com anexo de outro autor.

6. Demais pendências, resolvidas (2026-09-23)

PENDÊNCIA (BLOCO)	SOLUÇÃO
Destino depois de criar ou gerar era a listagem (6.2, 6.3)	Resolvida no 6.4: vai para o detalhe
A listagem não tinha export (6.1)	Resolvida no 6.6
A nota "Anexos na aba Anexos" apontava para uma aba que não existia (6.3, 6.4)	Resolvida no 6.4: a aba existe, e depois de criar a pessoa cai no detalhe
Exports de proposta e orçamento sem checagem de perfil	403 para quem está fora de admin, comercial e visualizador, a lista dos layouts. Runtime: financeiro e medição recusados, visualizador exporta, nas duas rotas
Prévia negativa do valor final com desconto inválido (6.3)	Nos dois forms, proposta e contrato, a caixa mostra "—" enquanto o desconto passa do valor. O erro continua no campo Desconto. <code>calcularValorFinal</code> não mudou. Navegador: passo 18 confere o "—"
Actions de anexo do orçamento com o mesmo nome das da proposta, sem teste	Renomeadas para <code>uploadAnexoOrçamento</code> e <code>deleteAnexoOrçamento</code> . Escrita: upload no path certo, path alheio recusado, comercial recusado no anexo do admin e remoção. <code>getAnexoUrl</code> continua com o mesmo nome nas duas entidades: é a mesma operação

PENDÊNCIA (BLOCO)	SOLUÇÃO
Corrida de status do orçamento sem teste	Escrita: duas mudanças em paralelo. Uma entrada por mudança que venceu, e a última bate com o status
<code>propostaToContratoFormValid</code> sem teste unitário (6.2)	5 casos em <code>contratos-form.test.ts</code> : número em branco, obra, textos e data de hoje; percentuais para 0..100; soma dos itens no lugar do valor; textos nulos viram string vazia; o resultado passa no schema
Dois cliques simultâneos em "Gerar contrato" (6.2)	Escrita: duas gerações em paralelo, sem confirmação, sobre uma proposta aprovada nova. Sai um contrato só, e a outra chamada recebe o aviso de contrato vigente. Mais a limpeza
"Copiar itens" nunca visto pela tela (6.2)	Navegador, passo 21: uma proposta aprovada com 2 itens montada pelo cliente Supabase. Confere a caixa marcada, o valor travado em 1.000, o destravar ao desmarcar, o contrato gerado com os 2 itens e "Itens (2)" no detalhe. Screenshot <code>25-gerar-copiando-itens.png</code>
Ícone de excluir anexo escondido sem teste	Navegador, passo 22: um anexo do admin e um do comercial. A tela abre como comercial, com o cookie da sessão sem senha (<code>definirCookie</code> novo em <code>navegador-cdp.mjs</code>); sem ícone no do admin, com ícone no dele. Screenshot <code>26-anexos-como-comercial.png</code>
Filtro por obra e busca por cliente em <code>/contratos</code> (6.1)	Runtime: 3 rotas, com os placeholders <code>{obraDosContratos}</code> , <code>{obraSemContrato}</code> e <code>{clienteDosContratos}</code> resolvidos na hora
<code>/contratos</code> não medido em 390px (6.1)	Navegador: mesma guarda de não-regressão do shell, com o screenshot <code>14b-contratos-390px.png</code>

7. Registro para quem for operar prod

O 6.4, o 6.5 e o 6.6 não têm migration. As três migrations da sprint estão no documento do 6.1, seção 6. `seed_contratos.sql` é dado de teste e não vai para prod.