13.5 Testes automatizados de fumaça — status de entrega e fechamento da Sprint 13

Bloco 13.5 Testes automatizados de fumaça · Sprint 13 — Administração, qualidade e segurança · Data: 2026-10-10 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Validado, e a Sprint 13 está fechada. A fumaça passa com 22/22 passos, e a rodada de fechamento (`caffeinate -ims npm run validar`, 2026-10-10) passa nas sete camadas. Os números estão na seção 4.

O card partia de "doze semanas de código sem nenhum teste automatizado". Isso já não era verdade: o plano de validação, de 2026-09-05, roda sete camadas a cada bloco. O que faltava era um atalho **rápido** para os caminhos críticos e um jeito de rodar fora deste Mac. O bloco entrega os dois:

- **`bash scripts/validacao/validar.sh fumaca`**: os quatro caminhos do card, de ponta a ponta contra o gc-dev, em cerca de 1min30 com o build.
- **`.github/workflows/validar.yml`**: o CI, em duas partes (seção 3).

Decisão do Breno (2026-10-10): sem Playwright. As camadas escrita e navegador já dirigem o app sem ele, as Server Actions por HTTP e um Chrome próprio por CDP. Instalar Playwright duplicaria o mecanismo. A fumaça é um subconjunto do que já existe, com o mesmo código.

1. As seis atividades do card

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Instalar e configurar Playwright	**Não instalado, por decisão do Breno.** No lugar, `validar-fumaca.mjs` sobre o mecanismo das camadas existentes
Teste: login e redirecionamento por perfil	Fumaça, caminho 1: sem sessão vai ao login; senha errada é recusada; os 6 perfis × 8 rotas conferidos contra o mapa de `matriz-rls.json` (13.3). A varredura completa (57 rotas × 6 perfis) segue no runtime
Teste: criar orçamento → proposta → contrato → item	Fumaça, caminho 2: obra de teste; orçamento criado, enviado e aprovado, vinculando a obra; proposta com item, enviada e aprovada; contrato gerado com o item copiado; item novo no contrato recalcula o valor (1.200)
Teste: apontar execução respeitando a cascata	Fumaça, caminho 3: produção cria as execuções do contrato; entregar mais do que fabricou e instalar sem entregar são recusados sem gravar; dentro da cascata grava
Teste: emitir NF → registrar pagamento → conferir status	Fumaça, caminho 4: a NF nasce emitida; 400 de 1.000 deixa paga parcialmente; os 600 restantes, paga

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Rodar os testes no CI da Vercel ou no GitHub Actions	`.github/workflows/validar.yml` (seção 3). Escrito e testado localmente; **não está no GitHub ainda**, porque subir é decisão do Breno

2. A fumaça

`scripts/validacao/validar-fumaca.mjs`, chamado por `validar.sh fumaca`, que roda a camada build (o mapa das Server Actions sai do build de produção), sobe o `next start` e roda o roteiro.

- Tudo o que cria leva `VALIDA-FUMACA-<ts>` e é apagado no fim, inclusive quando um passo falha. Se a rodada morrer, o `verificar-sobras.mjs` acha o que ficou.
- A fumaça fica **fora** da rodada completa (`npm run validar` não a roda), porque as sete camadas já cobrem tudo o que ela cobre.
- **Mecanismo compartilhado:** o código que chama Server Action por HTTP (o mapa de ids do build, o cookie da sessão e a leitura da resposta) saiu de `validar-escrita.mjs` para `scripts/validacao/actions-http.mjs`, e as duas camadas importam dali. A rodada de fechamento prova que a escrita continua igual.

3. O CI (`.github/workflows/validar.yml`)

PARTE	QUANDO RODA	O QUE RODA	SEGREDOS
`rapido`	todo push na `main` e todo pull request	estático, unitário e build (~2 min)	nenhum
`completo`	botão "Run workflow", só no repositório com a variável `VALIDAR_GC_DEV=sim`	escolha: `fumaca` (padrão, ~2 min) ou `completo` (as sete camadas, ~25 min)	8, listados no cabeçalho do arquivo

- **Uma rodada por vez:** a parte `completo` usa um grupo de concorrência.
- **Rastros:** ela guarda screenshots e logs por 14 dias.
- **Sobras:** ela não apaga as de outra rodada, para não atropelar uma rodada local.
- **Chrome:** o `validar.sh` aceita `CHROME_FLAGS`; no runner vai `--no-sandbox`.
- **Simulação local:** a parte `rapido` rodou numa cópia limpa, sem `.env.local` e com `pnpm install --frozen-lockfile`: 397 casos e 65 rotas. A parte `completo` só se prova no GitHub.

Para ligar (Breno): o arquivo precisa entrar pelo repositório principal (`cremalet/gc-sistema`), por PR. Commit direto no fork `brenocmlo` trava o `sincronizar-fork.yml`, que só aceita avanço, e com ele o deploy da Vercel. Depois, no repositório escolhido para a parte `completo`: os 8 segredos e a variável `VALIDAR_GC_DEV=sim`. Num fork, as Actions começam desligadas.

4. Validação

Fumaça (`caffeinate -ims bash scripts/validacao/validar.sh fumaca` , 2026-10-10): **22/22 passos**, 1min35 no total (build 52 s e roteiro 41 s), sem sobras no gc-dev depois:

CAMINHO	PASSOS
1. login e redirecionamento por perfil	8: sem sessão, senha errada e os 6 perfis × 8 rotas
2. orçamento → proposta → contrato → item	5
3. execução e a cascata	5
4. NF → pagamento → status	3
limpeza	1 (34 eventos de auditoria do roteiro apagados)

Rodada de fechamento da sprint (`caffeinate -ims npm run validar` , 2026-10-10), passando nas sete camadas na primeira tentativa:

CAMADA	RESULTADO	DO 13.5
sobras	nenhuma em gc-dev	—
estático	**limpo** (`tsc` + `next lint`)	—
unitário	**397 casos**	nenhum novo (o bloco é plano de validação)
build	**65 rotas**, iguais à baseline	—
runtime	**319/319 rotas** e as **342 células** da varredura de URL direta, sem rota furada	—
dados	**60/60 checagens**, com a matriz de RLS (456 + 108 células)	—
escrita	**506/506 passos**	os mesmos de antes, agora pelo `actions-http.mjs` extraído: prova que a extração não mudou nada. Importação de 500 itens: 1,9 s
navegador	**260/260 passos**	—

Não validado: a parte `completo` do CI num runner do GitHub (só a parte `rapido` foi simulada localmente).

5. Fechamento da Sprint 13

BLOCO	ENTREGA	RODADA QUE FECHOU
13.1 Gestão de usuários	Configurações → Usuários: convite por link, edição, desativação com bloqueio no Auth; corrigiu a autopromoção a admin e o acesso do inativo	2026-10-06: 379 · 64 · 296/296 · 57/57 · 495/495 · 254/254
13.2 Histórico e auditoria	`/logs`; erro de escrita gravado pelo client do servidor (etapa B); aba Histórico da NF; etapa C coberta pelo `automacao_eventos`	2026-10-06: 385 · 64 · 298/298 · 58/58 · 496/496 · 256/256
13.3 Revisão de RLS	6 pontos frouxos corrigidos; matriz de 564 células e varredura de 342 URLs no plano; regressão do recálculo desfeita (500 itens: 8-9 s → 1,7 s)	2026-10-10: 393 · 65 · 298/298 · 60/60 · 505/505 · 256/256
13.4 Erro, loading e vazio	telas de erro e "não encontrado", skeleton em 13 telas, erro do Postgres em português, "Limpar filtros", toasts padronizados	2026-10-10: 397 · 65 · 319/319 · 60/60 · 506/506 · 260/260
13.5 Fumaça	`validar.sh fumaca` (22 passos, ~1min30) e o CI em duas partes; sem Playwright, por decisão do Breno	**fechamento**, 2026-10-10: 397 · 65 · 319/319 · 60/60 · 506/506 · 260/260

(unitário · build · runtime · dados · escrita · navegador)

Registro para quem for operar gc-prod. Migrations da Sprint 13, nesta ordem, depois das pendentes das sprints anteriores:

1. `20261005120000_usuarios_protecao_perfil.sql` (13.1)
2. `20261006100000_auditoria_historico_nf.sql` (13.2)
3. `20261007100000_rls_revisao_13_3.sql` (13.3)
4. `20261007110000_rls_comprovante_upload.sql` (13.3)
5. `20261007120000_recalculo_valor_definer_de_volta.sql` (13.3)

A `20261008100000_documentos_opcoes_obra.sql` é da trilha da automação e entra pela ordem do timestamp. As de número 1, 3 e 4 corrigem falhas de segurança que **também existem em gc-prod** e precisam ir antes do go-live (sprint 14). O cadastro aberto do Auth (`disable_signup`) também deve ser desligado lá. A gestão de usuários precisa de `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` no servidor.

6. Pendências da sprint

- **CI no GitHub:** o arquivo está no working tree; subir, cadastrar os segredos e rodar a primeira vez é com o Breno (seção 3). A parte `completo` nunca rodou num runner.
- **Conferência no celular:** a cargo do Breno, como nas outras sprints. Vale para as telas novas da sprint: usuários, convite, `/logs`, Histórico da NF, skeleton, "não encontrado" e "Limpar filtros".
- **Bucket `teste-automacao-ocr`** no gc-dev, sem policy (13.3): apagar ou não é decisão do Breno.

- **E-mail de convite e validade do link (13.1):** fora por decisão; 1 hora no gc-dev.