

10.4 Pagamentos: comprovante e estorno — status de entrega

Bloco 10.4 Pagamentos: comprovante e estorno · Sprint 10 — Financeiro: Pagamentos · Data: 2026-09-30 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. A listagem de pagamentos e a aba Pagamentos da NF ganharam a coluna **Comprovante**, que anexa, mostra e substitui o comprovante, e a listagem ganhou o **Estornar**, só para o admin. O estorno em si foi adiantado no 10.3, e aqui passou a apagar também o comprovante.

Sem migration. O enunciado pedia para conferir a coluna: `comprovante_url` foi renomeada para `anexo` pela migration 004 (`20260511151924_revisao_schema.sql` , seção 11), e é essa que o código usa. O arquivo vai para o bucket `anexos` , que já existia.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Upload do comprovante, path <code><empresa_id>/<obra_id>/pagamentos/<pagamento_id>/</code>	<code>comprovante-actions.ts</code> , no padrão do 9.5: <code>prepararEnvioComprovante</code> confere o perfil (admin e financeiro) e a empresa e devolve uma URL de upload assinada; o navegador sobe direto; <code>registrarComprovante</code> confere que o caminho é da pasta do pagamento e que o arquivo está no bucket, e grava em <code>anexo</code> . PDF, JPG, PNG ou WEBP até 20 MB, conferidos pela extensão e pelos primeiros bytes (<code>src/lib/pagamento-comprovante.ts</code>)
Visualizar comprovante a partir da listagem	<code>ComprovanteCell</code> , na coluna nova: "Ver" abre uma URL assinada de 10 minutos (<code>urlComprovante</code>), também para o visualizador. A mesma célula está na aba Pagamentos da NF
Estorno: excluir pagamento com confirmação (só admin) e conferir que o status da NF volta	O <code>EstornarButton</code> do 10.3 na listagem, numa coluna que só o admin vê. A action repete a regra (<code>motivoParaNaoEstornar</code>) e o trigger recalcula o status; a camada escrita confere a NF voltando a emitida e a parcela a pendente (10.3). Agora o estorno também apaga o comprovante do bucket
Aviso de que a exclusão recalcula o status da NF ou da parcela	O diálogo do estorno diz o que muda em cada origem (<code>avisoDoEstorno</code>): o status da NF, o da parcela, ou, no avulso, o total recebido da obra

2. Decisões

- **Bucket `anexos`**. É o único que aceita PDF e imagem (o comprovante de Pix costuma ser um print), deixa o financeiro subir e deixa a empresa inteira ler. O `notas-fiscais` só aceita PDF e XML; o `documentos` não deixa o financeiro subir.
- **Um caminho novo a cada envio** (`<ts>_comprovante.<ext>` , dentro da pasta do pagamento), em vez de nome fixo como no 9.5. No `anexos` , só o dono do arquivo o sobrescreve: com nome fixo, o financeiro não trocaria o comprovante que o admin subiu. Substituir é subir outro, apontar a coluna para ele e apagar o anterior.
- **Apagar o anterior é do admin ou do dono** (policy do bucket). Se um financeiro substituir o comprovante que outro financeiro subiu, o antigo fica no bucket, sem referência.
- **Pagamento de NF cancelada aceita comprovante**. O trigger do 9.4 só barra a troca de `nota_id` ; documentar o histórico não muda nada nele.

3. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	rodou só <code>pagamento-comprovante.test.ts</code> durante o desenvolvimento: 5/5 (os três arquivos de pagamentos juntos, 18/18; a suíte inteira não rodou)	Os tipos e o limite iguais aos do bucket <code>anexos</code> ; o caminho novo na pasta do pagamento, com a extensão normalizada; o caminho de outro pagamento, com <code>..</code> e com extensão estranha recusados; extensão, vazio e tamanho; os primeiros bytes de PDF, JPEG, PNG e WEBP
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo e <code>next lint</code> sem aviso, durante o desenvolvimento	—
build	não rodou	nenhuma rota nova
runtime	não rodou	4 rotas : a listagem do admin com a coluna Comprovante, o Anexar e o Estornar; financeiro anexa e não estorna; visualizador sem Anexar e sem Estornar; a aba da NF com o Anexar
dados	não rodou	2 checagens ajustadas : a query da listagem (10.1) e a do detalhe da NF (9.3) passaram a trazer <code>anexo</code> (e a listagem, o status da NF), copiadas das páginas
escrita	não rodou	5 passos , sobre o avulso de teste: financeiro anexa um PDF e o caminho fica na pasta do pagamento; o visualizador recebe a URL e ela baixa o PDF; admin substitui por PNG e o PDF sai do bucket; recusas (visualizador e comercial, <code>.docx</code> , caminho de outro pagamento, arquivo que não subiu, pagamento sem comprovante); o estorno apaga o comprovante. Os arquivos saem no <code>finally</code>

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
navegador	não rodou	passo 41 , com 3 checagens, na listagem: PNG renomeado para <code>.pdf</code> recusado pelo conteúdo; a imagem pelo seletor, com Ver e Substituir; o estorno pela listagem, com o aviso do avulso, tirando a linha, o pagamento e o arquivo. Screenshot <code>41-pagamento-comprovante.png</code>

4. Pendências

- O plano não rodou. Fica para o fechamento da sprint (10.6).
- Não há "remover comprovante" sem estornar: o enunciado pede enviar, visualizar e o estorno.
- Arquivo antigo que sobra no bucket, quando quem substitui não é o dono nem o admin (seção 2).
- Conferência visual das colunas novas, no desktop e em 390px, não foi feita. Com 8 colunas, a listagem depende da rolagem horizontal da tabela no celular.

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration.