

9.2 NF: formulário de criação — status de entrega

Bloco 9.2 NF: formulário de criação · Sprint 9 — Financeiro: Notas Fiscais · Data: 2026-09-28 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev ( gzbmhgnpoehormnidmgg )`

Resumo

Implementado, validação pendente para o fechamento da sprint. A listagem ganhou o botão "Nova nota fiscal", visível para admin e financeiro, que abre `/financeiro/notas-fiscais/novo`. O formulário tem o vínculo "contrato OU proposta": um radio com três opções e o select da opção escolhida, com só os contratos ou as propostas da obra selecionada. Toda NF nasce emitida. O plano foi estendido; rodaram só o unitário novo, o `tsc` e o `next lint`.

Não há migration. O XOR, a unicidade da chave e a do número com série já eram do banco (CHECK `nf_vinculo_xor` e os índices `idx_nfs_chave_nfe_unique` e `idx_notas_numero_serie_unique`).

1. As seis atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Seções: identificação (obra required, número, série, chave_nfe)	<code>nota-fiscal-form.tsx</code> , que a edição do 9.3 vai reusar. A obra vem primeiro: trocar de obra limpa o vínculo escolhido, porque ele era da obra antiga
Vínculo: contrato OU proposta, nunca os dois (radio + select condicional)	Radio "Sem vínculo / Contrato / Proposta". O select aparece só para a opção escolhida, filtrado pela obra: as FKs compostas <code>nf_contrato_fk</code> e <code>nf_proposta_fk</code> exigem a mesma obra. Trocar de opção limpa a outra na hora, e <code>formParaPayloadNf</code> só envia o id da opção escolhida
Tipo: sinal, entrega_material, medicao, instalacao, fat_direto, outro	Select com os 6 rótulos de <code>TIPO_NF_LABELS</code> . Um teste do 9.1 já compara a lista com o CHECK
Datas: emissão (default hoje) e vencimento	A emissão nasce com o "hoje" do servidor. O vencimento é opcional e não pode ser antes da emissão. Essa regra não é do banco: é da tela e da action
Valor total (obrigatório, > 0)	<code>positive()</code> no zod, espelhando <code>valor_total > 0</code> . A action também recusa mais de 2 casas decimais (<code>numeric(14,2)</code>)

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Zod espelhando o CHECK nf_vinculo_xor e chave_nfe única	<code>src/lib/notas-fiscais-form.ts</code> : o schema do form; <code>validarPayloadNf</code> , a mesma regra sobre o payload, que a action roda de novo (o zod só roda no navegador, e a action é um POST que qualquer um chama); e <code>mensagemDeErroNf</code> , que traduz as constraints. A unicidade da chave não dá para conferir no cliente. Ela é do índice do banco, e a action devolve "Já existe uma nota fiscal com essa chave de NF-e". O formato da chave (44 dígitos, com espaços e pontos colados removidos) é conferido nos dois lados

2. Decisões

- **Quem cria:** admin e financeiro, as policies de insert. A action e a página repetem a regra, porque o layout de `/financeiro` libera o visualizador para ler.
- **Vínculo com qualquer contrato ou proposta da obra**, com o status no rótulo do select. O enunciado não restringe por status. Uma NF de sinal, por exemplo, pode vir de proposta ainda não aprovada.
- **Depois de criar, a tela vai para o detalhe** (`/financeiro/notas-fiscais/[id]`), que é do 9.3.

3. Plano de validação: estendido, não rodado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	rodou só <code>notas-fiscais-form.test.ts</code> durante o desenvolvimento: 7/7 (a suíte inteira não rodou)	Form vazio (emissão hoje, sem vínculo, obrigatórios); valor > 0; o vínculo escolhido obrigatório e o payload levando só ele; a chave de 44 dígitos com normalização; vencimento antes da emissão; <code>validarPayloadNf</code> com os dois vínculos juntos, valor zero, 3 casas, tipo fora da lista, número vazio, chave curta; <code>mensagemDeErroNf</code>
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo e <code>next lint</code> sem aviso, durante o desenvolvimento	—
build	não rodou	+1 rota: <code>/financeiro/notas-fiscais/novo</code>
runtime	não rodou	4 rotas novas: o form do admin (seções, radio, tipos, datas); financeiro abre; visualizador e comercial levam 307. E a listagem passou a conferir o botão "Nova nota fiscal" para admin e financeiro, e a ausência dele para o visualizador
dados	não rodou	nada novo: as queries da página são as de obras, contratos e propostas, já cobertas

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
escrita	não rodou	6 passos: admin cria com contrato (emitida, com autor, sem proposta); financeiro cria com proposta, sem série e com a chave; NF sem vínculo; contrato e proposta juntos recusados pela action e pelo banco (<code>nf_vinculo_xor</code>), sem gravar ; 7 recusas (número e série repetidos, chave repetida, contrato de outra obra, valor zero, tipo fora da lista, chave curta, vencimento antes da emissão); comercial, visualizador, produção e medição recusados. As NFs saem no <code>finally</code>
navegador	não rodou	passo 34 , com 7 checagens: emissão hoje; envio vazio barrado no cliente; o select de contrato só com os da obra; trocar para proposta; voltar limpa a escolha; valor zero e chave curta barrados; a criação pela tela com os valores certos no banco. Screenshot <code>34-nf-form-erros.png</code>

4. Pendências

- O plano não rodou. Fica para o fechamento da sprint (9.6).
- O detalhe para onde a criação leva é do 9.3 e ainda não existe (404 até lá). O passo 34 confere a URL e o banco, não a tela de detalhe.
- A conferência visual do formulário não foi feita.

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration.