

9.6 NF: export XLSX, seed e testes — status de entrega (fechamento da sprint 9)

Bloco 9.6 NF: export XLSX, seed e testes · Sprint 9 — Financeiro: Notas Fiscais · Data: 2026-09-29 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehornmidmgg`)

Resumo

Implementado e validado. O bloco entrega o export XLSX da listagem de notas fiscais, o seed (adiantado no 9.1), o teste do XOR de vínculo e o teste de permissão do menu Financeiro. A rodada de fechamento passou nas sete camadas do plano e **fecha a sprint 9**: estático a dados na rodada 4, escrita e navegador na rodada 5, sem mudança de código entre elas (seção 2.1).

Nenhum bug de código apareceu na rodada. As rodadas que pararam antes da limpa pararam por ambiente — sobra de uma rodada interrompida em gc-dev, quedas de rede com o Supabase e a porta do Chrome — e estão na seção 2.1.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Route <code>/api/export/notas-fiscais</code>	<code>src/app/api/export/notas-fiscais/route.ts</code> , com a mesma busca, os mesmos filtros (obra, tipo, status, período) e a mesma regra de "vencida" da <code>page.tsx</code> , para o XLSX bater com a tela. Colunas: número, série, obra, tipo, vínculo, emissão, vencimento, valor, recebido, status, chave da NF-e e cancelamento; valor e recebido com total no cabeçalho. Perfis do layout de <code>/financeiro</code> (admin, financeiro, visualizador); os outros levam 403. O botão "Exportar" fica na listagem
<code>seed_notas_fiscais.sql</code> com mix de tipos e status	Adiantado no 9.1 e aplicado em gc-dev: seis NFs, os seis tipos e as cinco situações (ver <code>9.1-status-entrega.md</code> , seção 3)
Testar o XOR de vínculo gravando contrato e proposta juntos	Camada escrita: a criação (9.2) e a edição (9.3) com os dois vínculos são recusadas pela action e pelo banco (<code>nf_vinculo_xor</code>), sem gravar. Camada navegador: voltar de "Proposta" para "Contrato" limpa a escolha anterior
Testar permissões: comercial não vê o menu Financeiro	Camada runtime: comercial e produção não veem o item Financeiro; financeiro e visualizador veem. Na escrita, comercial e produção levam 403 no export

2. Validação de fechamento da sprint 9

Preparação: gc-dev `ACTIVE_HEALTHY` ; a migration do 9.4 (`20260929100000`) e o `seed_notas_fiscais.sql` já aplicados. Como o Chrome do Breno ocupava a porta 9222, as rodadas finais usaram `VALIDACAO_PORTA_CDP=9333` , com `caffeinate -i` ; a rodada 5 também usou `NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first` (seção 2.1).

CAMADA	RODADAS FINAIS (2026-09-29)
estático	limpo (<code>tsc</code> + <code>next lint</code>) — rodada 4
unitário	318 casos — rodada 4
build	51 rotas , iguais à baseline — rodada 4
runtime	182/182 rotas — rodada 4
dados	43/43 checagens ; 2 queries sem registro em gc-dev, da automação: não exercitadas — rodada 4
escrita	417/417 passos — rodada 5
navegador	176/176 passos — rodada 5

Só da sprint 9, dentro desses números:

CAMADA	SPRINT 9
unitário	<code>notas-fiscais.test.ts</code> , <code>notas-fiscais-form.test.ts</code> e <code>nf-arquivos.test.ts</code>
build	5 rotas novas: a listagem, <code>/novo</code> , <code>/[id]</code> , <code>/[id]/editar</code> e <code>/api/export/notas-fiscais</code>
runtime	37 rotas : 9.1 11, 9.2 4, 9.3 8, 9.4 5, 9.5 4, 9.6 5
dados	4 checagens : a listagem com obra e pagamentos (6 registros), o detalhe (1), o filtro "vencida" (1) e o "emitida" sem vencidas (2)
escrita	24 passos : 9.2 7, 9.3 4, 9.4 5, 9.5 5, 9.6 3
navegador	19 passos (34 a 37), com os screenshots <code>34-nf-form-erros.png</code> , <code>35-nf-detalle.png</code> , <code>36-nf-cancelar.png</code> e <code>37-nf-arquivos.png</code>

2.1 Rodadas até a limpa

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
0 (28–29/09, fora do fechamento)	escrita	Rodada interrompida às 22:28: o <code>next start</code> da escrita pegou <code>EADDRINUSE :3111</code> e as actions deram <code>fetch failed</code> . O <code>finally</code> não rodou	Nada na hora; as sobras apareceram na rodada 1

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
1	runtime, 181/182	A rota <code>/contratos?obra={obraSemContrato}</code> precisa de uma obra sem contrato. gc-dev tem três obras, e a última livre (OBRA-2027-01) estava com o <code>VALIDA-ESCRITA-1790731687918-CONTRATO</code> , sobra da rodada 0	Apagadas em gc-dev as sobras da rodada 0: 1 contrato, 5 propostas com 521 itens, 1.123 eventos de auditoria
2	escrita	Queda de conexão com o Supabase no meio da camada: chamadas simultâneas voltaram "Não autenticado", e o script caiu em <code>generateLink de visualizador@teste.com: fetch failed</code> . Estático a dados passaram	O Supabase voltou a responder; gc-dev ficou sem sobra (conferido); escrita e navegador rodados de novo
3	navegador	Escrita passou (417/417). O Chrome do Breno ocupava <code>127.0.0.1:9222</code> ; o Chrome da validação só abriu em <code>[::1]:9222</code> , e o script leu o <code>/json/version</code> do outro, vazio	Porta 9333; navegador passou (176/176)
4 (plano inteiro)	escrita, no login	Estático a dados passaram (os números da seção 2). A escrita caiu no primeiro passo: <code>FALHA no login de breno@obraminds.com: fetch failed</code> , de novo rede com o Supabase. Em seguida, 40/40 chamadas do Node passaram. O DNS do Supabase devolve endereços NAT64 (<code>64:ff9b::...</code>): a rede daqui é IPv6 com tradução, e as quedas parecem estar nesse caminho	Escrita e navegador rodados de novo com <code>NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first</code>
5 (escrita + navegador)	—	—	passam: 417/417 e 176/176

Entre as rodadas **nenhum código mudou**. Na rodada 2, o `EADDRINUSE :3111` do log da escrita é o servidor do runtime que ainda ocupava a porta: a escrita falou com ele, que tem o mesmo build. Não causou falha, mas é o mesmo erro da rodada 0.

3. A sprint 9 inteira

BLOCO	O QUE ENTREGOU
9.1	Listagem <code>/financeiro/notas-fiscais</code> com busca, filtros, "vencida" em runtime e o seed
9.2	Formulário de criação com o vínculo XOR (contrato OU proposta)
9.3	Detalhe com cabeçalho de valores e abas; edição, bloqueada na cancelada
9.4	Cancelamento com motivo, terminal no banco (migration <code>20260929100000</code>)

BLOCO	O QUE ENTREGOU
9.5	Upload, visualização e substituição de XML e PDF por URL assinada; o link do menu Financeiro corrigido
9.6	Export XLSX, testes do XOR e do menu, e a rodada de fechamento

4. O que não foi validado

- **Conferência visual**, que ninguém fez: a listagem, o form, o detalhe, o diálogo de cancelamento e a aba Arquivos, no desktop e em 390px. Os screenshots `34-*` a `37-*` estão em `/tmp/gc-validacao/shots` (temporário) e não foram abertos.
- **O XLSX exportado** não foi aberto no Excel: a validação confere status, cabeçalho e as linhas, não a formatação.
- **Teste no celular**: a cargo do Breno, como na sprint 8.
- **Não exercitadas** na camada dados: duas queries da automação (colunas de revisão de `documentos_processamento` e `automacao_eventos`), sem registro em gc-dev.
- Na navegador, o envio de documento pela tela (automação) só roda com `VALIDACAO_ENVIO_REAL=1`, porque chama o n8n de verdade.

4.1 Fragilidades do plano, registradas (corrigidas em 2026-09-30, seção 6)

- `{obraSemContrato}` no runtime depende de existir uma obra sem contrato em gc-dev, que tem três. Qualquer sobra ou seed novo a esconde — foi o que parou a rodada 1, e o 7.2 já passou por isso na sprint 8.
- O `validar.sh` não derruba o `next start` do runtime antes de subir o da escrita, na mesma porta. Funciona porque os dois têm o mesmo build, mas o log sempre mostra `EADDRINUSE`.
- A porta 9222 continua ocupada pelo Chrome do Breno: sem `VALIDACAO_PORTA_CDP=9333` a camada navegador falha no começo.
- A escrita caiu duas vezes por `fetch failed` com o Supabase (rodadas 2 e 4). Com `--dns-result-order=ipv4first` passou; se voltar a cair, vale deixar essa opção fixa no `validar.sh`.

5. Registro para quem for operar prod

Uma migration na sprint: `20260929100000_nf_cancelada_terminal.sql` (9.4), depois das migrations da automação `20260928110000` e `20260928120000`. O rollback está no fim do arquivo.

`seed_notas_fiscais.sql` é dado de teste e não vai para prod.

6. Depois do fechamento (2026-09-30): as pendências do plano corrigidas

A pedido do Breno, as fragilidades da seção 4.1 e as duas pendências do plano da seção 4 foram corrigidas no plano de validação. O código do app não mudou, e o fechamento da sprint continua como está acima. Detalhe em `docs/tecnicos/plano-validacao.md`, seção "O que o `validar.sh` garante antes e entre as camadas".

PENDÊNCIA	CORREÇÃO
Duas queries da automação não exercitadas na camada dados	<code>supabase/seed_automacao.sql</code> , aplicado em gc-dev: o SEED-DOC-001, contrato aprovado e revisado, com andamento NA_FILA → LEITURA → GRAVANDO → CONCLUIDO de 10 dias atrás, sem evento de erro. As duas queries agora têm <code>exigeSeed</code> : com zero linha, a camada falha e diz qual seed aplicar
Envio de documento pela tela só com <code>VALIDACAO_ENVIO_REAL=1</code>	A escrita sobre <code>scripts/validacao/receptor-n8n.mjs</code> no lugar do webhook e confere o token, o JSON, o canal, a empresa, a obra, o nome do arquivo e a URL assinada, que baixa o PDF sem sessão. O n8n de verdade continua na trilha de automação
<code>{obraSemContrato}</code> dependia de uma obra livre em gc-dev	O runtime cria a própria obra (<code>VALIDA-RT-<ts></code>) e a apaga no fim
Sobras de rodada interrompida escondiam dado	Camada 0: <code>scripts/validacao/verificar-sobras.mjs</code> procura <code>VALIDA-*</code> e <code>RUN-*</code> antes das camadas de banco e para; <code>--apagar</code> limpa
<code>EADDRINUSE</code> na 3111 entre runtime e escrita	O servidor de cada camada é derrubado no fim dela, e toda porta é conferida antes de subir servidor ou Chrome
Porta 9222 do Chrome do Breno	<code>VALIDACAO_PORTA_CDP</code> padrão 9333
<code>fetch failed</code> com o Supabase	IPv4 primeiro para scripts e servidores; login e <code>generateLink</code> repetem até 3 vezes só em erro de rede (<code>scripts/comum/rede.mjs</code>)

Rodada de prova (2026-09-30), só com `caffeinate -i npm run validar`, sem variável manual:

CAMADA	RESULTADO
sobras	nenhuma em gc-dev
estático	limpo
unitário	318 casos
build	51 rotas, iguais à baseline
runtime	182/182 rotas
dados	43/43 checagens, nenhuma sem registro

CAMADA	RESULTADO
escrita	422/422 passos (os 5 a mais são o envio pela tela, que antes era pulado)
navegador	176/176 passos

Terminou sem sobras em gc-dev e com as portas 3111, 3112, 3113 e 9333 livres.