

Fase 6 — Rota de ingestão no gc-sistema · status de entrega

Sem número de bloco. Trilha da automação, lista "OCR Contratos (WhatsApp) — Breno" do ClickUp, numeração própria de 1 a 8. Ver docs/README.md e o CLAUDE.md .

Data: 2026-09-23 · Branch: feature-dev-breno-automacao · Plano: docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md , Fase 6 e decisões 1, 9 a 12, 16.

Resumo

Em andamento. O código está escrito e testado — 21/21 testes unitários, tsc limpo — mas ainda FORA do repositório, em /Users/a1234/gc-sistema-staging/fase-6/ . Duas coisas seguram a entrada:

- 1. A sessão da sprint 5 está ativa no mesmo working tree (fechando a 5.7, pelo chat "sprints e click up"). Uma rota nova em src/app/api/ faria a camada build dela reprovar — o validar.sh compara a lista de rotas com scripts/rotas-esperadas.txt — e um teste novo em src/lib/ mudaria a contagem que ela está registrando. Os arquivos que esta fase precisa estender (validar-escrita.mjs , rotas-esperadas.txt , validacao-rotas.json) estão com mudança não commitada dela.
- 2. Não há endereço público do gc-sistema apontando para o gc-dev. O n8n roda na nuvem e não alcança um next dev local; o único deploy é o da Vercel, que aponta para gc-prod (fora do escopo) e tem login da Vercel na frente. Isso segura a troca do REST direto do n8n pela rota — não a rota em si, que se testa inteira por HTTP local.

npm run validar não rodou e a fase não está concluída.

1. O que está no rascunho

/Users/a1234/gc-sistema-staging/fase-6/	
src/lib/ingestao.ts	helper puro (regra)
src/lib/ingestao.test.ts	21 casos de node --test
src/app/api/ingestao/proposta/route.ts	route handler
patches/middleware.patch	exceção de /api/ingestao/ no middleware
src/lib/{itens,propostas,historico,types}.ts	→ symlinks para o repo

Os symlinks fazem o teste rodar contra o código real da sprint 5, não uma cópia.

src/lib/ingestao.ts — a regra

Reusa, sem duplicar: `resolverValorUnit`, `notaDeInferencia`, `normalizarUnidade`, `numeroItemDoDocumento`, `acrescentarObservacao` e `limparColunasGeradas` (`sprint 5`, `itens.ts`); `validarDesconto`, `validarSomaPct`, `pctToFraction` e `novaEntradaHistoricoProposta` (`propostas.ts`).

REGRA	ONDE
<code>valor_unit</code> ausente → inferido de total / quantidade, nota em <code>observacao</code> (decisão 10)	<code>montarItemIngestao</code>
Sem nenhum dos dois valores, ou quantidade nula/zero → recusa (decisão 10)	idem
Unidade → <code>QTD</code> / <code>M2</code> ; original não reconhecido em <code>observacao</code> (decisão 11)	idem
<code>numero</code> não inteiro → <code>null</code> , original em <code>observacao</code>	idem
<code>numero</code> repetido no documento → o segundo vira <code>null</code> , com nota (<code>unique</code> (<code>proposta_id</code> , <code>numero</code>))	<code>montarIngestao</code>
Nunca monta <code>valor_total</code> nem <code>area_m2</code> (colunas geradas)	<code>limparColunasGeradas</code>
Unitário × quantidade ≠ total impresso → grava o unitário, registra o total impresso	<code>montarItemIngestao</code>
Largura/altura acima de 10 lidas como milímetro → metros, original em <code>observacao</code>	<code>dimensaoEmMetros</code>
Um item sem conserto recusa a ingestão inteira — nada de proposta meio gravada	<code>montarIngestao</code>
Proposta nasce rascunho , <code>created_by</code> = profile de serviço	idem
Histórico desde o nascimento: <code>de</code> : <code>rascunho</code> , <code>para</code> : <code>rascunho</code> , <code>por</code> = uuid (decisão 12)	idem
Rastro do documento: <code>[automação · TELEGRAM · documento <id>]</code> em <code>observacao</code>	idem
Soma dos itens ≠ total do documento (>1%) → aviso , não recusa (o trigger da 5.6 faz o valor virar a soma)	idem
Token conferido em tempo constante	<code>tokenConfere</code>

Por que o rastro vai em `observacao`: a entrada de `historico` tem campos fixos (`de`, `para`, `em`, `por`, `motivo_rejeicao`, `detalhe_rejeicao`) e não comporta o `documentoId`. O vínculo forte continua sendo `documentos_processamento.proposta_criada_id`.

route.ts — a fronteira

POST `/api/ingestao/proposta`, header `x-ingestao-token`. Sem sessão não há RLS de usuário: a rota usa a service role e **confere ela mesma** documento × empresa e obra × empresa antes de gravar.

RESPOSTA	QUANDO
<code>201 { ok, propostaId, itens, avisos }</code>	criou proposta, itens, e vinculou o documento (<code>APROVADO</code> , <code>proposta_criada_id</code>)
<code>200 { ok, propostaId, jaExistia: true }</code>	o documento já tinha gerado proposta — o n8n reexecutou
<code>401</code>	token errado
<code>409</code>	número de proposta repetido na empresa (decisão 9), com a mensagem de <code>mensagemDeErroProposta</code>
<code>422</code>	payload recusado pela regra, documento ou obra de outra empresa, ou itens recusados pelo banco
<code>500</code>	rota sem configuração (<code>INGESTAO_TOKEN</code> , <code>INGESTAO_PROFILE_ID</code> , URL, service role)

Proposta e itens na mesma unidade: se o insert dos itens falhar, a proposta é **apagada** antes de responder. A rota também passa a fazer o vínculo do documento, que hoje é um nó separado no n8n — com ela, o `Processar Documento` troca dois nós (`Criar proposta` e `Documento aprovado`) por uma chamada.

`middleware.patch`

O middleware atual redireciona para `/login` toda requisição sem sessão, inclusive `/api/*` . A exceção deixa passar só o prefixo `/api/ingestao/` ; a proteção é o token.

2. Números reais

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
<code>node --test src/lib/ingestao.test.ts</code> (no rascunho, contra os helpers reais)	21 casos, 21 pass, 0 falhas
<code>tsc --noEmit</code> do rascunho, contra o <code>Database</code> gerado e as dependências do repo	limpo
Caso real: PDF <code>EB-25-08-0048</code>	16 itens, numeração 1–16, 7 inferidos , item 13 em 0,95 × 2,1 m, item 7 com o total impresso anotado, soma 120.656,19 (0,8% abaixo, sem aviso)

3. O que falta — pendências nominais

1. **Entrar no repositório**, quando a sessão da sprint 5 parar: copiar os três arquivos, aplicar o patch do middleware, criar `INGESTAO_TOKEN` no `.env.local`.
2. **Obrigações de validação do plano, todas por fazer:**
 - `bash scripts/validar.sh build --aceitar-rotas` (rota nova);
 - a rota **fora** de `scripts/validacao-rotas.json` — autentica por token e devolve 401/405, não 307 para `/login`; a regra 3 do `CLAUDE.md` pede listar isso nominalmente;
 - passos novos em `scripts/validar-escrita.mjs`: ingestão feliz com itens, `pct > 100%`, número duplicado (409), obra de outra empresa, token errado (401), segunda chamada com o mesmo `documentoId` (200 e mesmo id), item só com total (unitário inferido), `UN` → `QTD`, quantidade zero recusada — **com limpeza**;
 - `npm run validar` inteiro, números no documento.
3. **Endereço público apontando para o gc-dev** para o n8n chamar a rota. Decisão do Breno; caminhos em aberto:
 - um deploy de preview da Vercel com as variáveis do **gc-dev** e o *Protection Bypass for Automation* (header que libera máquina sem login) — exige push da branch, que só com pedido explícito;
 - um túnel temporário do `next dev` local só durante os testes;
 - manter o REST direto no n8n até existir o ambiente, e deixar a rota pronta.
4. **Trocar no Processar Documento** `Criar proposta` + `Documento aprovado` pela chamada à rota, com o token numa Credential. Depende do item 3.
5. **Regra de milímetro é heurística**. Documento com esquadria de mais de 10 m, ou que escreva em centímetros, vai ser lido errado — o original fica em `observacao`.