

# 7.2 Execução: listagem por obra — status de entrega

Bloco 7.2 Execução: listagem por obra · Sprint 7 — Execução: estrutura e apontamento · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev ( `gzbmhgnpoehoarmnidm` )

## Resumo

**Implementado e validado no fechamento da sprint** (rodada completa de 2026-09-24, detalhe no `7.6-status-entrega.md`). `/execucao` deixou de ser "Em construção": a tela escolhe uma obra e mostra cada execução com as quatro etapas. Não há migration. Há um seed novo, `supabase/seed_execucao.sql`, aplicado em gc-dev no fechamento; as camadas runtime, dados e navegador dependem dele.

## 1. As seis atividades do bloco

| ATIVIDADE DO CLICKUP                                                            | ONDE FICOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seletor de obra no topo                                                         | <code>execucao/filters.tsx</code> . Sem obra, a tela mostra "Escolha uma obra". Trocar de obra zera os outros filtros, porque responsável e busca são da obra anterior                                                                                                                                                                                           |
| Linha por execução: item, quantidade total e as 4 etapas com quantidade e barra | <code>execucao-table.tsx</code> e <code>etapa-progresso.tsx</code> . Cada etapa mostra "4 / 10", o %, a barra e o selo de status, com as cores de <code>STATUS_ETAPA_CORES</code> do 7.1. A tabela rola dentro do próprio container                                                                                                                              |
| Filtros: etapa em andamento, status, responsável, busca pela descrição          | Os quatro na URL. "Etapa" é a etapa em que a execução está ( <code>etapaAtual</code> : a primeira não concluída). "Status" é o da execução inteira ( <code>statusGeral</code> ). "Responsável" procura nas quatro etapas, num select com os nomes da obra. A busca, com debounce de 300 ms, ignora maiúsculas e acentos e procura na descrição e no tipo do item |
| Ordenação por número do item e por etapa mais atrasada                          | <code>ordenarExecucoes</code> . <b>Número</b> : a ordem do documento (número, depois sequencial; sem número vai para o fim). <b>Atraso</b> : primeiro pela etapa em que a execução está (parada na fabricação antes de parada na instalação), depois pelo menor progresso nela                                                                                   |
| Totalizador no topo: % de fabricação, entrega, instalação e medição da obra     | <code>totalizador.tsx</code> com <code>progressoAgregado</code> , sobre a obra inteira e sem os filtros                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criar execução para itens que ainda não têm (em lote)                           | Botão "Criar execução para N itens", com confirmação, e a action <code>criarExecucoesFaltantes</code> . Aparece para admin, produção e medição, os perfis das policies de <code>execucao</code>                                                                                                                                                                  |

## 2. Decisões

### 2.1 Filtro, ordem e paginação em memória

As outras listagens paginam no banco ( `range` ). Esta lê todas as execuções da obra e filtra, ordena e pagina ( `PAGE_SIZE = 20` ) em helpers puros de `src/lib/execucao.ts` . Dois motivos:

- o totalizador é da obra inteira, com ou sem filtro;
- "etapa mais atrasada" é derivada das quatro quantidades, e o PostgREST não ordena por isso.

Uma obra tem de dezenas a poucas centenas de execuções. A page lê até 1000 linhas, o teto do PostgREST, e avisa na tela se chegar nele. O estado continua todo na URL e a paginação usa o `Pagination` compartilhado, como nas outras telas.

### 2.2 Execução é de item de contrato

A ação em lote cria execução só para **item de contrato**, de contrato não rescindido. Item de proposta ainda não foi vendido, e não vai para produção. A execução nasce zerada, com `sequencial = 1` , e a quantidade e o valor do item vêm dos triggers de INSERT ( `execucao_set_quantidade_total` e `execucao_pull_valor_from_item` ). A action relê do banco quais itens faltam, em vez de confiar no número mostrado na tela.

### 2.3 "Atraso" antes das previsões

Sem as datas de previsão (7.5), "etapa mais atrasada" é a posição na cascata. Quando o 7.5 trouxer as previsões, a ordenação passa a considerar também a previsão vencida.

### 2.4 O clique na linha é do 7.3

A linha ainda não abre nada. O painel de apontamento é o próximo bloco.

## 3. Seed

`supabase/seed_execucao.sql` cria o contrato SEED-CT-EXEC (ativo, na primeira obra) com 5 itens:

| ITEM             | ESTÁGIO                                             | RESPONSÁVEL          |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Janela de correr | concluída nas quatro etapas                         | Equipe A             |
| Porta pivotante  | fabricada, entrega pela metade                      | Transportadora Silva |
| Guarda-corpo     | fabricação a 25%                                    | Serralheria Norte    |
| Box de vidro     | execução zerada                                     | —                    |
| Espelho          | <b>sem execução</b> , para o botão de criar em lote | —                    |

As quantidades entram por UPDATE, para o trigger preencher as datas. É idempotente, e reaplicar não desfaz apontamento feito depois.

Aplicado em gc-dev no fechamento da sprint com `bash scripts/aplicar-seed.sh supabase/seed_execucao.sql`.

## 4. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

| CAMADA    | ESTADO                                      | O QUE ENTROU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unitário  | <b>passou</b><br>(255/255 casos da suíte)   | <b>6 casos</b> em <code>execucao.test.ts</code> : <code>etapaAtual</code> , <code>statusGeral</code> (inclusive item de quantidade zero), os quatro filtros com busca sem acento, <code>responsaveisDe</code> , ordem por número (sequencial, sem número no fim) e por atraso, sem mudar o array de entrada                                       |
| build     | <b>passou</b> (42 rotas)                    | nenhuma rota nova: <code>/execucao</code> já existia                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| runtime   | <b>passou</b><br>(137/137 rotas da camada)  | <b>14 rotas</b> , com o placeholder <code>{obraExecucao}</code> : sem obra; a obra com totalizador, etapas, status, filtros e botão; produção e medição com o botão; visualizador sem ele; comercial e financeiro recebem 307; um filtro de cada tipo; busca vazia; ordem por atraso; página além do fim                                          |
| dados     | <b>passou</b> (35/35 checagens da camada)   | <b>2 checagens</b> : a query da page (JOIN <code>!inner</code> filtrado pela obra do item, o <code>*_status</code> GENERATED batendo com a regra, <code>quantidade_total</code> igual à do item) e a dos itens sem execução (nenhum de contrato rescindido)                                                                                       |
| escrita   | <b>9/9 passos</b>                           | <b>9 passos</b> numa obra sem contrato, para a ação em lote não tocar nos itens reais de gc-dev: comercial, visualizador e financeiro recusados sem criar nada; produção cria as 2 do contrato ativo e não a do rescindido; a execução nasce zerada, com sequencial 1 e a quantidade e o valor do item; rodar de novo cria 0; sem obra é recusado |
| navegador | <b>passou</b><br>(135/135 passos da camada) | <b>passo 23</b> , com 6 checagens: sem obra, o seletor de obra, o totalizador com as 4 etapas, o filtro de etapa, a ordem por atraso das 4 execuções do seed e a busca com debounce na URL. Screenshot <code>27-execucao-obra.png</code> . O navegador não clica em "Criar execução"                                                              |

## 5. Pendências

- Nenhuma de validação. O seed foi aplicado e o plano rodou e passou no fechamento.
- A checagem de dados de `quantidade_total` foi ajustada no 7.4 para várias execuções por item, e passou.
- 390px: medido no fechamento (passo 27 do navegador, ver 7.6, seção 2.3). A página não estoura além do shell conhecido, e a tabela de seis colunas rola no próprio container. A conferência estética do screenshot `31b-execucao-390px.png` não foi feita.

## 6. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration. `seed_execucao.sql` é dado de teste e não vai para prod.